PROVINCE DE LUXEMBOURG. ARRONDISSEMENT DE MARCHE-EN-FAMENNE

COMMUNE DE NASSOGNE

Du registre aux délibérations du Conseil Communal de cette Commune, a été extrait ce qui suit

SEANCE DU 24 mars 2022

PRESENTS :

M. Marc QUIRYNEN, Bourgmestre;

M. André BLAISE, M. Marcel DAVID, M. José DOCK, Mme Marie-Alice PEKEL, Echevins;

Mme Florence ARRESTIER, Présidente du CPAS;

M. Vincent PEREMANS, M. Philippe LEFEBVRE, Mme Christine BREDA, Mme Véronique
BURNOTTE, M. Bruno HUBERTY, M. Jean-Francois CULOT, M. Jérémy COLLARD, Mme Lynda

PROTIN, Mimre-Ehartire IINET, Mme-Sophiie PIERARD, M. Serge DEMORTIER, Conseillers;
M. Quentin PAQUET, Directeur géneral f.f.;

 Opération de Développement Rural - Rapport annuel 2021 : approbation

Le Conseil Communal, sié¢geant en séance publique,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment I'article L1122-30 ;

Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;

Vu la délibération du Conseil communal de Nassogne du 10 juin 2016 relative a la décision de principe
d'entamer une opération de développement rural ;

Vu la délibération du Conseil communal de Nassogne du 24 avril 2019 relative a la création d'une
Commission Locale de Développement Rural et a la désignation des membres ;

Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative a la mise en ceuvre des PCDR qui précise que le
rapport annuel doit désormais étre approuveé par le Conseil communal ;

Vu le compte rendu de la Commission Locale de Développement Rural du 24 février 2022 au cours de
laquelle celle-ci a approuvé le rapport annuel 2021 ;

Approuve,
Le rapport annuel 2021 sur le Développement rural de la commune de Nassogne, tel qu 'arrété par la

Commission Locale de Développement Rural le 24 février 2022.

Par le Conseil,

Le Directeur général f.f, Le Bourgmestre,
(s) Quentin PAQUET. (s) Marc QUIRYNEN.
Pour expédition conforme,
Le Directeur général Le Bourgmestre
Charles QUIRYNEN Marc QUIRYNEN




1. Tableau des projets réalisés

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

Numéro projet |Intitulé du projet Montant du projet a 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s)
1 1 Installation de capteurs solaires sur | Etude gratuite UREBA 30%
Ie,s Ic.>at|r.nents communaux — étude et Réalisation : 55647 € Commune 70 %
réalisation
1 7 Mise en place d’un service de bus local | Achat bus SRWT
Gros entretiens
. TEC
Frais de personnel et
d’entretien Commune
53.759 €/an
1 15 Rénovation du local Patro de Nassogne. |40.087,30€ Commune
Amélioration des performances
énergétiques
1 17 Aménagement de parkings pour vélos 2.159,85 € Commune
dans les endroits clés de la commune
2 4 Etude et mise en ceuvre d’un projet de | Ecole de Bande : chaudiéres & |-DR-UREBA- Commune
chaufferie automatique au bois pellets —69.478 €
déchiqueté .
Ecole Ambly : chaudiere a c 1 f <o ot
pellets - 50.135 € -Communauté frangaise e
commune
-Communauté Frangaise et
commune
1 11 Etude et mise en ceuvre de projets |-Maison rurale : réseau Ureba
de valorisation notamment chaleur — Commune
énergétique et industrielle des sous- | Cout : 545.936 €)
produits forestiers DR
2 5 Mise en place d’un conseiller en Employé formé et actif au sein de I'administration
mobilité Depuis décembre 2009




routiere au centre du village d’Ambly

16 Aménagement des abords de la maison | Terrasse extérieure aménagée par les ouvriers communaux
de village de charneux

18 Placement de panneaux d’affichage |18.150 € subside du CGT pour
permanents au cceur des différents placement panneau
villages de la commune numérique a Nassogne

14 Placement de signes distinctifs aux Commune
entrées et sorties de village

5/9 Aménagement d’une liaison cyclable 249 310€ Projet RW : cheminements
entre Forriéres et Lesterny sécurisés (subsides de 150

000¢€)

4 Création d’une maison de la ruralité a 2 042 687€ Subsides SAED, DR, CGT
Nassogne CF, Commune
Aménagement sécurité routiere entre Rue de Bure, Rue de Wavreille et rue Haie Madame
Forrieres et Lesterny Travaux réalisés en partie par la Commune

9 Aménagement de liaisons Réalisé dans le cadre du « Pays de Famenne »
intervillages pour usagers non
motorisés

8 Sécurisation de la rue du Poteau a Travaux pris en charge et réalisés par SPW.
Charneux

17 Liaison entre la place de Forrieres et |« Sentier Ledegem » réalisé par les ouvriers communaux
I’espace « Abbé Louppe »

15 Aménagement de I'espace « Abbé Stele + aménagement « espace vert »
Louppe » Réalis¢ par la Commune

10 Aménagements et actions de sécurité Ralentisseur placé route de Harsin

Cheminement piéton sécurisé rue entre deux bancs

Travaux réalisés




2. Tableau des projets en cours.

Numéro du projet

Intitulé du projet

Montant du projet a
100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stade d’avancement du
projet

Aménagement d’aires

de jeux et de convivialité
et/ou d’aires multisports

dans tous les villages

780.000 €

Infrasports 85%

Commune 25%

Grune : terminé +/- 145.000 €;
Masbourg : terminé 16.786 €

Forriéres : travaux exécutés au
montant de : 193.571,50€
Approbation et réception
définitive le 09/04/2018

Ambly : dossier exécution
311.946,47 € TVAC

Lancement de la procédure de
marché

Arrét du marché initial en date du
15/09/2014

Lancement d’une nouvelle
procédure de marché.

Attribué le 30/03/2015 a
I’entreprise Derriks au montant de
305.931,26€

En attente de la réalisation des
travaux.

Probléme de collecteur a placer
initialement.

En attente de la décision de la
SPGE.

10/12/2015 suspension travaux




12/07/2017 levée suspension

20/10/2017 suspension travaux 2
(en attente matériel Libraplay)

Fin juin 2018 : Reprise des travaux
13/10/2018 : Fin des travaux

Montant du décompte final :
262.645,52 € HTVA

05/02/2019 : Approbation
décompte final

12/02/2020 : Pv réception
provisoire

13/12/2021 :Approbation
réception définitive.

Bande : Tx exécutés au montant
188.234 TVAC

Nassogne : Tx exécutés au
montant del59 728€ HTVA

Chavanne : avt projet vu au
collége ce 21/12/12 au montant
de 225.326 € TVAC

23/10/2018 : Octroi du permis
d’urbanisme

2019 : En attente accord du
pouvoir subsidiant

Installation d’éoliennes | Entre 8 000 000 et A définir ! Permis unique classe 1 obtenu le

citoyennes 10 000 000€ 30/09/2013 par ORES pour 5
éoliennes entre Grune et




Nassogne ! : procédure de recours
en cours

Annulation du Conseil d’Etat du 26
janvier 2016

Réintroduction par Ores d’un
complément a I'étude d’incidence

Rénovation de la Petite
Europe a Bande

1.009.935,35 €- Voir
annexe 2 — CE 2009-b
avenant 2012 du
04/09/2012

Développement rural 80
%
Commune 20 %

Approbation du projet définitif
par le Conseil communal-
29/03/2012

Dossier mis en adjudication en

02/2014

Dossier attribué le 16/06/2014
Au montant de :

Lot 1 578.899,78€ HTVA

Lot2 : 141.844,16€ HTVA

Lot 3:67.081,84€ HTVA

Travaux réalisés au montant de
lot 1:650.955,01€ HTVA

Lot 2:131.568,15€ HTVA
Lot 3:38.178,67€ HTVA

PV réception provisoire le
24/05/2017

PV réception définitive du lot 1 :
23/12/2019

Réception définitive du lot 2 :




28/02/2022
Réception définitive du lot 3 :

08/02/2021

10

Achat et aménagement
de la salle paroissiale
Saint-Pierre en « maison
de village »

578 985€- voir annexe
2—-CE 2011

Développement rural
80 %
Commune 20 %

Convention exécution obtenue
décembre 2011- Permis
d’urbanisme accordé le
14/03/2014, prorogé d’un an.
Juillet 2015 : Approbation du
projet par le Conseil Communal

Dossier d’exécution soumis a
I'approbation du pouvoir
subsidiant

Accord dossier exécution du
pouvoir subsidiant le 30/12/2016.

Accord du pouvoir subsidiant 11
janvier 2018

Début des travaux : 19/03/2018
2019 : Réalisation des travaux

23/01/2020 : PV réception
provisoire

21/12/2020 : Approbation
réception provisoire

16

Création d’un espace
touristique de
valorisation de la forét
et des produits locaux

Réflexion en cours dans le cadre
de la valorisation des massifs
forestiers wallons




19 Restauration et Travaux entretien et « Petit Patrimoine En cours via été solidaire
valorisation du petit réfection : a déterminer Populaire Wallon » (engagement d’étudiants pendant
patrimoine pour chaque élément les vacances d’été)

Complément communal
Actions de mise en eventuel
valeur et de promotion
2.480 €

20 Sécurisation de I'entrée de | 404.218 tvac Subside plafonné ¢ Plan trottoir 2011: Auteur de
Nassogne (rue de la 150.000 projet : Survey de Ronquieéres :
Pépinette) 06/12/2010-

Permis d’urbanisme obtenu le
29/11/2013
30 novembre 2015 : Attribution
I’entreprise Lambry au montant de
165.399,81 € HTVA
Début de travaux : début 2016
Réception provisoire des travaux
le 23/08/2016.

7 Aménagement global de la Projet groupé avec la projet n°20

rue de Lahaut a
NASSOGNE




6 Aménagement d’une Réflexion en cours ! Aménagement cyclable route de
liaison cyclable entre riverains a consulter ! Bastogne a Harsin
Harsin et Charneux et ) .
. )2 Auteur de projet DST province
liaison vers |'école de . .
Luxembourg Dossier exécution :
Chavanne
357.574€ 0 TVAC—-
11 Réalisation En paralléle avec piste Auteur de projet désigné (voir
d’aménagements de cyclable a Harsin projet n°6 lot 2)
sécurité routiére route de
Bastogne a Harsin
12 Formation de guides Projet en réflexion au niveau de la
touristiques locaux CLDR en 2014
13 Balisage d’'une promenade En cours via 'OCT
sur le théme des arbres et ) ]
. Fiche projet 1.12 (balade sur la
haies remarquables ) . .
thématique des arbres et haies
remarquables) en cours au niveau
du PCDN
21 Aménagements de Aménagement d’une plateforme
parkings sécurisés pour multimodale sur la commune de
poids lourds Marche
12 Mise en place d’une Fiche-projet GAL : 45% RW + 45% FEADER | = Pris en charge au niveau

coopérative de vente de
productions locales,
notamment pour
développer un label de
filiere courte

247 500€

10% communes

transcommunal par le GAL
RoMaNa




3 14 Création d’un espace de En parallele avec aire Infrasports Dossier remis en adjudication
rencontre convivial a multisports de Ambly 2015 (a grouper avec l'aire
Ambly multisports)

3 3 Revalorisation de Réalisé dans le cadre du PCDN
I’arboretum de Forriéres

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet a | Pouvoir(s) Programmation du
100% subsidiant(s) projet
1 3 Mise en place d’une 604173,04€ RW et Idelux Réflexion en cours via
zone d’activités le SSC
économiques a Harsin
1 6 Etude et installation | Etude gratuite AIVE
d’un systéme
d’épuration par
lagunage a Grune Réalisation a déterminer | Commune (20 %)
Primes individuelles des
particuliers +
Développement rural
(80 %)
1 12 Aménagement d’une 357.107 € Déve/oppement rural 80
maison de village a 9% Commune 20 %
Harsin-Chavanne
1 13 Aménagement du coeur |591.521,97 € Développement rural 80
de village de Bande — %
sécurité routiere et Commune 20 %
espace public




Restauration de la
toiture du Maillet a
Lesterny

36.177,55 €

Commune

Installation d’un
systeme d’épuration par
lagunage a Charneux

Installation d’un
systeme d’épuration par
lagunage a Ambly

Mise en place d’'une
unité de
biométhanisation et des
éléments de valorisation
des énergies produites

Repris via la
convention des maires
(pollec Il)

2 16

Aménagement de la
placette de Lesterny

Discussions en cours

Création d’une
promenade accessible
aux personnes a
mobilité réduite a
Nassogne

Aménagement de la
traversée de Forriéres :
suite trottoirs et espace
public

3. 1. Restauration et revalorisation de la réserve éducative du Ry d’Oeure a Grune

3. 4. Mise en place d’une micro-centrale hydroélectrique a Forriéres




3. 6. Aménagement d’un cheminement piéton sécurisé rue du Vivier a Nassogne

3. 7. Aménagement de cheminements piétons sécurisés rue Tahée a Bande

3. 8. Aménagement de sécurité routiere au centre du village de Grune
3. 10. Aménagement de sécurité routiére rue de la Colline a Forrieres
3.11. Mise en place d’un atelier rural

3. 13. Création d’une ferme-auberge pédagogique

3.17. Aménagement du petit bois communal a Grune

3. 18. Aménagement du gué sur la Lhomme a Lesterny

4. Tableau des projets abandonnés

aménagement des
abords de la maison
de village de
Masbourg

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet a | Pouvoir(s) Raison de I'abandon
100% subsidiant(s)

3 2 Restauration et L’espace a été
revalorisation de la réaffecté en aire de
réserve éducative de jeux selon les souhaits
Bande des villageois

2 18 Aménagement d’un A l'époque de la rédaction du PCDR, tous les points de commerces du
espace multiservices |village venaient de fermer .... Actuellement, une petite épicerie est en
a Bande exploitation.

3 15 Agrandissement et Le besoin ne se justifie plus vu I'aire multisports placée depuis peu.




5. Tableau des initiatives nouvelles

Sans objet

Description du
constat qui justifie
I'initiative

Objectifs rencontrés
du PCDR

Intitulé du projet

100%

Montant du projet a

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Justification de
I'initiative

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention

Type de programme

(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet

Objectif du projet

Montant du subside

Convention 2008-phase
1 Convention 2009A

Phase 2: DCC
20/10/2008 et
23/03/2009 regroupent

les deux conventions

PCDR classique

Création d’'une maison
rurale a NASSOGNE :

Phase 1 et2:

Maison de village
(transformation), centre
culturel, Office

communal du Tourisme,
local de musique (gros
oceuvre fermé)+chaufferie
a pellets Réseau de
chaleur a plaquettes
forestieres

Redynamisation du
cenire de Nassogne:
Concentrer les activités

sociales culturelles,
touristiques et
associatives au sein d’'un

méme lieu

Phases 1 et 2

DR :1.370.771
CGT:170.036

SAR : 587.010

UREBA :

Part Communale : 385.202




Etats d’avancement physique du projet :

Date :

Désignation de l'auteur de projet :

19/11/2007

Approbation de I'avant-projet par I'A.C.

31/03/2009

Approbation de I'avant-projet par la R.W

06/10/2009

Approbation du projet par I'A.C.

17/12/2009

Approbation du projet par le Ministre

17/02/2010

Adjudication :

06/04/2010

Décision d'attribution du marché

26/04/2010

Approbation de I'attribution du marché par le Ministre

28/06/2010

Début des travaux

18/10/2010

Réception provisoire

08/05/2013

Décompte final

1.970.490,81 HTVAE

Réception définitive

17/11/2014

Etat d’avancement financier du projet :

Montant :

Montant conventionné a 100%

Montant du subside développement rural

Montants cumulés payés a I'entrepreneur

Année de la convention

Type de programme

(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet Objectif du projet

Montant du subside

Convention 2009B

PCDR classique

Aménagement de a
Petite Europe a BANDE

Développer la vie
associative et la

DR : 863.493,67€




convivialité au sein du
Village, favoriser le
dynamisme collectif,
renforcer la cohésion
villageoise

UREBA :
attente

20.250€ en

+/-

Part Communale:
126.000€

Etats d’avancement physique du projet :

Date :

Désignation de l'auteur de projet :

19/11/2007

Approbation de lI'avant-projet par I'A.C.

17/02/2010

Approbation de I'avant-projet par la R.W

30/06/2010

Approbation du projet par I'A.C.

01/08/2013

Approbation du projet par le Ministre

02/12/2013

Approbation avenant 2012 a la convention d’exécution
2009b

04/09/2012

Adjudication :

16/06/2014

Décision d'attribution du marché

24/11/2014

Approbation de I'attribution du marché par le Ministre

06/11/2014

Début des fravaux

02/02/2015

Réception provisoire

24/05/2017

Décompte final

Travaux réalisés au montant
de lot 1:650.955,01€ HTVA

Lot 2:131.568,15€ HTVA

Lot 3:38.178,67€ HTVA

Réception définitive

Lot 1:23/12/2019

Réception définitive

Lot 2 : 28/02/2022




Réception définitive

Lot 3:08/02/2021

Etat d’avancement financier du projet : Montant :
Montant conventionné & 100%
Montant du subside développement rural | 644.150,00€

Montants cumulés payés a I'entrepreneur

Année de la convention

Type de programme

(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet Objectif du projet

Montant du subside

Convention 2011

DCC du 14/07/2011

PCDR classique

Aménagement de la|Redynamiser le lieu de
salle Saint-Pierre a | vie sociale du village de
GRUNE en maison de|Grune en réaménageant
village la salle « Saint-Pierre »

DR : 556.600 €

Part Communale: +/-
139.150 €

Etats d’avancement physique du projet :

Date :

Désignation de l'auteur de projet :

19/11/2007

Approbation de lI'avant-projet par I'A.C.

14/10/2013

Approbation de I'avant-projet par la R.W

18/02/2014

Approbation du projet par I'A.C.

10/07/2015

Approbation du projet par le Ministre

En cours

Approbation avenant 2012 d la convention d'exécution
2009b

Convention complément
accordé le 30/12/2016.

Adjudication :

Attribué le 16/10/2017 a
I'entreprise HONS

Au montant de
738.452,02 € HTVA




Décision d'attribution du marché | 10/10/2017

Approbation de l'atftribution du marché par le Ministre | 19/01/2018

Début des fravaux | 19/03/2018

Réception provisoire | 23/01/2020

Décompte final| 15/03/2021 au montant
de 709.065,04€

Réception définitive

Etat d’avancement financier du projet : Montant :

Montant conventionné & 100%

Montant du subside développement rural | 556.000€

Montants cumulés payés a I'entrepreneur

Permis d'urbanisme accordé le 14/03/2014.

Le Conseil Communal a visé le 25/10/2012 I'acquisition du terrain privé qui jouxte la salle.



ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention

Type de programme

Intitulé du projet

Objectif du projet

Décompte final

(biffer les mentions inutiles) Montant Date
approbation
PCDR classique Création d'une maison |Redynamisation du|1.970.490,81 |09/07/2014
PDR 2000-2006 rurale a NASSOGNE : centre de Nqssogr)e’: HTVA€
. Concentrer les activites
Phasing out objectif 1 2000- Phase 1 et2: sociales culturelles
2006 Maison de village . e
i ¢ i ; touristiques et
PWDR 2007-2008! (ransformation), cen' re associatives au sein d’'un
culturel, Office | . .
] méme lieu
communal du Tourisme,
local de musique (gros
ceuvre fermé)+chaufferie
a pellets Réseau de
chaleur a plaquettes
forestieres
Etat du patrimoine :
Le bien est-il toujours propriété communale ? Oui Non

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

! Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises




Date d’'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de I'acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ? Ovi Non

Si le patrimoine est loué? a des tiers et fait donc I'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-
apres. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (arficle 3 de la

convention)
Recettes générées par I'exploitation du |Type Montant
pafrimoine annuel
Type Montant
annuel
Type Montant
annuel
Charges liees a I'exploitation du|Type Montant
pafrimoine annuel
Type Montant
annuel
Type Montant
annuel
Bénéfices = recettes moins charges Montant
annuel
Réaffectation des bénéfices

2 11 s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.



Pour 2014, en ce qui concerne le réseau de chaleur, nous ne disposons pas encore d’assez de données et d’assez de recul ( vis-a-vis des particuliers) pour
pouvoir calculer les bénéfices réellement engendrés par le projet.

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 3
Description des types d'activités menées dans le cadre
du projet

Impact des activités sur emploi

3 A titre d’exemple :
Ateliers ruraux : type d’enftreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la

population résidentielle de la commune, ...
Maison multiservices : nature des services mis a disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités
(commerce,..)



ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR

Année d’approbation du Réglement
d’ordre intérieur

Derniére date de la modification de
composition de la CLDR

Derniére date de modification du
Reglement d’ordre intérieur

2006

2007

2019

2021

Date des réunions durant I'année
écoulée

28/04/21 (en visioconférence)

01/07/21

23/09/21

10/11/21

Nombre de présents

14

15

12 (+ 3 CCATM)

11

Réflexion sur I'opération de développement rural

Malgré le contexte de la crise sanitaire, la CLDR a mené des étapes importantes dans I'élaboration de son nouveau

PCDR

: apres avoir cloturé les réflexions thématiques avec différents partenaires (urbanisme, centre culture,

partenariat PCDN, les acteurs économiques...), la CLDR a validé la liste des projets a inscrire au PCDR et a travaillé sur
un « cahier de projets » reprenant une breve description et une évaluation du co(t. Ainsi outillée, elle a également
mené un exercice de planification des projets dans le temps, prémices de la répartition des fiches-projets en 3 lots.
Elle a également profité de la belle saison pour se rendre sur le terrain en vue d’analyser en profondeur le village de
Forriéres en collaboration avec la CCATM et I'’équipe ATEPA de la FRW. La finalisation du PCDR est espérée pour la

fin du premier semestre 2022.

Propositions de projets a entreprendre :

Numéro fiche-projet

Intitulé du projet

Priorité du projet

Calendrier d’exécution

Sans objet. Le PCDR étant en cours d’élaboration.




Ardenne-Famenne

Marloie, le 30 avril 2021

*ﬁg 1 5 , X ﬁ# \ z °
W, COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CLDR — N°9
"oty e (visio-conférence) Nassogne, le 28 avril 2021.
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Présents :

- José Dock, Marc Quirynen, Christine Breda, Léon Georges, Francis Danloy, Lynda Protin, Michel
Léon, Manuella Batter, Jean-Francois Culot, Martine Mathieu, Vincent Peeremans, Yves Mairy,
Marc Timmermans, Emilie Quirynen ; membres de la CLDR.

- Stéphane Mottiaux, Loreena Thetiot ; bureau Impact - auteur du PCDR

- Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen ; Fondation Rurale de Wallonie.

Excusés :

- Vincent Dupont, Philippe Lefébvre

ACCUEIL

José Dock accueille les participants et les remercie de leur présence. Il rappelle brievement I'ordre du
jour.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 DECEMBRE 2020

La réunion du 15 décembre 2020 était consacrée principalement a la présentation de la dynamique
SMART city dans laquelle la commune s’est engagée et les liens a faire avec le PCDR en cours
d’élaboration. Le compte-rendu est approuvé par la CLDR.

2. INTRODUCTION

Bien s(r, les contraintes engendrées par le Covid freinent clairement I'élaboration du PCDR.
Cependant, vu le contexte, les avancées sont quand méme conséquentes comme en témoigne le
Rapport annuel 2020 des activités de la CLDR. La FRW, la commune et le bureau Impact continuent
également d’avancer sur certaines matiéres en parallele des réunions de CLDR afin de ne pas trop
ralentir le processus : notons entre autres, la réunion en visioconférence consacrés aux commergants
et indépendants, la rencontre en visioconférence avec la commune de Vaux-sur-Slre sur la
problématique des ainés, les visites de terrains du PCDN visant a cibler des sites a aménager ou encore
les réflexions menées par José Dock et la nouvelle équipe de I'OCT...

Ce soir, Stéphane Mottiaux va présenter |'arbre stratégique enrichi de ces différents apports.
L’objectif de la réunion est de valider cet arbre stratégique y compris la liste des projets a inscrire
dans le futur programme communal de développement rural. Ceci en vue de passer a I'étape
suivante : la rédaction d’un cahier de projets. Cet outil concret permettra a la CLDR de prendre
connaissance plus en détails des futurs projets, de les prioriser et d’identifier les éléments nécessaires
a la rédaction des fiches-projets.



A noter que certains projets seront ajoutés par la suite. En effet, suite au Covid, le tour
des villages a la rencontre des jeunes mené par Abdul Biyik est malheureusement
toujours suspendu. De méme, la FRW qui souhaiterait permettre a la CLDR et a la CCATM
de prioriser les interventions @ mener en matiére de mobilité et d’‘aménagement de cceur
de village envisage mal cette réunion en visioconférence, privilégiant le travail sur cartes.
Cependant, siles mesures ne s’assouplissent, pas la méthode sera revue pour fonctionner
en visioconférence.

=>» L'extrait du Rapport annuel concernant la CLDR et la fiche « New’s » sont en annexe 1 et 2

3. L’ARBRE STRATEGIQUE, par Stéphane Mottiaux

3.1. La Stratégie
Pour rappel, la stratégie de développement de Nassogne a I’horizon 2031 se structure autour de 4 axes
de développement. Chaque axe est quant a lui décliné en plusieurs objectifs spécifiques.
Cette stratégie a été validée lors de la CLDR du 13 octobre 2020 moyennant quelques modifications.
Pour rappel,
- Le défi global sera rédigé lors de la finalisation du PCDR lorsque I’on aura une vision compléte,
ce qui permettra de synthétiser ce que I'on souhaite a I’horizon 2031.
- Les objectifs ont été reformulés, si nécessaire, pour mettre en avant que la commune de
Nassogne a déja mis en place des dynamiques, notamment via les ODR précédentes.
- La terminologie « convivialité » a été revue pour mieux correspondre aux attentes des
habitants et de la CLDR en parlant plut6t de qualité de vie.
- L'objectif « éco-consommation » a été reclassé dans |'objectif « économie locale » car il
apparait, qu’en fonction de I'avancement des réflexions, cette thématique ne doit pas faire
I’objet d’un objectif spécifique.

Stéphane précise que 'objectif 3.3 sera amené a évoluer suite a la rencontre jeunesse et culture, en
stand-by pour I'instant a cause du Covid.

3.2. Les projets

La CLDR doit maintenant statuer sur les projets qui permettront d’atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixée. Stéphane passe donc en revue les projets émanant des consultations, enrichis ou passés au
cribles des différents groupes de travail thématiques. Certains d’entre eux ayant déja été présentés en
octobre, Stéphane s’attarde davantage sur les apports des travails ultérieurs, a savoir, les réflexions de
la Commission forét, de la Commission agricole, du PCDN, du PAEDC, de la rencontre avec les
indépendants/commergants et de la rencontre avec Vaux-sur-s(re.

=> Voir document annexe 3.

REACTIONS DE LA CLDR :
Objectif 1.1
- Le projet d’entretien des voiries agricoles est déja en route a la commune, il peut étre mis en lot 0.
- Il est important de susciter I'esprit d’entreprendre pour voir se développer de nouvelles activités
économiques sur la commune ;
e En effet, ce point a été discuté lors de la rencontre avec les indépendants. Le projet de « salon
des indépendants a I'échelle locale » a pour but d’encourager des jeunes a se lancer en ayant
une rencontre avec des indépendants de la commune. Ce genre d’initiative existe déja a
d’autres échelles mais ici, il y a un rapport de proximité qui peut donner davantage confiance,
voire susciter un parrainage.




e Par ailleurs le projet, « Centraliser les informations sur les aides et structures existantes » a
aussi pour but de faciliter le contact entre les structures d’aides existantes (UVCW, Créajob,
IFAPME, ...) et les candidats indépendants.

Objectif 1.2.

En ce qui concerne le petit patrimoine, ce serait intéressant de créer des balades thématiques (le tour
des chapelles, le tour des fontaines, le tour du patrimoine de mémoire...). Une fiche-projet pourrait
s’intituler : création de « nouveaux sentiers de promenades thématisées ».

Objectif 3.1

- En ce qui concerne le coeur de Forrieres, il faudrait inclure la traversée et donc se mettre en contact
avec la Région Wallonne qui a la route en gestion. = Attention que ce qui bloque le plus ce projet,
sont les travaux d’égouttage prévus (on ne sait pas quand). Aménager la traversée pour tout rouvrir
lors des travaux d’égouttage n’a pas de sens, il faut pouvoir coordonner les deux projets, et étre
prét a sortir le dossier DR lorsque I'égouttage sera annoncé.

- La FRW annonce aussi qu’elle va solliciter I'équipe ATEPA (assistance patrimoine et architecture)
pour avoir un diagnostic du coeur du village de Forriéres afin d’avoir un projet global et cohérent.
Cet appui n’est pas acquis, il dépendra de la charge de travail de cette équipe déja trés sollicitée.

A noter que dans les fiches-projets, des petits pictos pourraient étiqueter les projets en lien avec
d’autres dynamiques : ex. Smartcity, PAEDC, etc...

=> La CLDR approuve cette arbre stratégique et valide la liste des projets. Stéphane et Loreena
vont pouvoir entamer la rédaction du cahier de projets.

4. LE NOUVEAU ROI

Le 12 février 2021, la Ministre du Développement Rural, Céline Tellier, a pris un arrété approuvant un
nouveau modele-type de Reglement d’Ordre Intérieur (ROI) d’'une CLDR. Le ROI de la CLDR de
Nassogne doit comprendre au minimum les articles prévus dans le modele-type, et peut contenir
d’autres précisions pour autant que ces derniéres n’aillent pas a I'encontre du modele.

Pour préparer ce point, les participants ont regu avec l'invitation a la réunion une nouvelle version du
ROI de la CLDR de Nassogne. Les paragraphes rédigés en rouge traduisaient les modifications
apportées par la Ministre du Développement Rural. Le document est parcouru en séance pour accord
et ajout d’éventuelles précisions.

La principale modification du ROl a été apportée a la structure du document ; les chapitres ont été
remodelés et plusieurs articles ont fusionnés.

En termes de contenu, les modifications apportées sont les suivantes ;
- Les démissions s’opérent en fonction des absences constatées (Article 7).
=>» Il est convenu en séance que cette régle s’appliquera lorsque les réunions en présentiel seront
a nouveau autorisées, afin de ne pénaliser personne. La composition de la CLDR sera alors
revue et une lettre sera envoyée aux absents leur demandant s’ils souhaitent toujours faire
partie de la Commission.
=>» Il est convenu de ne pas préciser ce qu’est « un motif valable » d’excuse en cas d’absence, afin
de garder cette souplesse a la discrétion du Président de CLDR.



- La convocation aux réunions de CLDR doit étre envoyée 10 jours ouvrables avant la date de la
réunion, au lieu de 8 jours précédemment, a l'initiative du Président ou a la demande d’1/3 des
membres (Article 12).
=> |l est proposé en séance d’ajouter le caractére d’urgence aux convocations, et de préciser que

le 1/3 des membres est comptabilisé hors membres représentants du Conseil Communal.

- Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50 % des membres de la CLDR
ne faisant pas partie du quart communal est requis (Article 18).
=>» La CLDR de Nassogne compte 34 membres, dont 8 représentants du Conseil Communal. Le

quorum est donc de 13 membres.

- La FRW, en assurant le secrétariat, assure également la diffusion des publications et autres
comptes-rendus et document ayant trait aux réflexions de la CLDR. Les membres de CLDR sont
invités a assurer leur réle de relais envers la population, en partageant a leur tour ces publications.
Pour rappel, les réunions de CLDR ne sont pas ouvertes au public, mais le contenu lui, est public.

Le ROI est validé en séance et sera ensuite soumis au Conseil Communal pour approbation.
Voir documents annexe 4 ; ROl et composition de la CLDR.

Merci pour votre participation !

Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen,
Agents de développement



ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR Année d’approbation du Réglement | Derniére date de la modification de | Derniére date de modification du
d’ordre intérieur composition de la CLDR Réglement d’ordre intérieur
2006 2007 2019 2019
Date des réunions durant I'année|07/01/2020 Nombre de présents 21
écoulée 03/09/2020 (// CCATM) 11 (+ 8 CCATM)
01/10/2020 16
13/10/2020 17
15/12/2020 en visioconférence 15

Réflexion sur I'opération de développement rural

En 2020, le travail de la CLDR consistait a poursuivre les Rencontres Thématiques, valider le diagnostic
partagé et définir la stratégie du PCDR, en vue de finaliser I’élaboration du PCDR de Nassogne. Bien que la
crise sanitaire ait ralenti le processus, 'ODR a connu de belles avancées.

Quatre Rencontres Thématiques ont eu lieu en présentiel, antérieurement aux mesures de confinements :
Culture-Jeunesse, Aménagement du Territoire et Logement, Tourisme, et Agriculture-Circuits courts. Les
membres de la CLDR ont systématiquement été invités a participer. La Rencontre Thématique
Communication a quant a elle été organisée par visio-conférence, avec les membres de I'administration
communale concernés.

En septembre, une réunion conjointe CLDR-CCATM s’est tenue en présentiel, dans le respect des mesures
sanitaires, au sujet du Guide Communal d’Urbanisme. Les commissions « Forét » et « Agriculture » ont
également fourni de la matiére a la CLDR.

Les réunions de CLDR du 1" et 13 octobre en présentiel ont permis de valider le diagnostic partagé et de
définir les objectifs de développement de la stratégie pour les themes ayant pu étre traités, compte-tenu
des perturbations liées a la crise sanitaire. La réunion de décembre a quant a elle été organisée en
visioconférence et portait essentiellement sur la dynamique « Smart city ».

Le travail de finalisation de la stratégie se poursuivra en 2021, de méme que |'approfondissement des
thématiques qui le nécessitent, et n’ont pu étre traitées en 2020.

Propositions de projets a entreprendre :

Numéro fiche-projet

Intitulé du projet

Priorité du projet

Calendrier d’exécution

Sans objet. Le PCDR étant en cours d’élaboration.




Voici ci-dessous les avancées qui ont pu se faire ou non suite aux nouvelles
mesures sanitaires. Les résultats en termes de projets vous seront
présentés en réunion de CLDR

Economie

Rencontre avec les indépendants et commercants locaux le 17 février 2021 en
visioconférence pour envisager des projets dans le cadre du PCDR.

Dans la foulée, lancement par la commune du projet de capsule vidéo pour promou-
voir les indépendants et commercants. Plusieurs d’entre eux se sont déja portés
candidats.

Ainés

Faute de pouvoir visiter les projets consacrés aux ainés mis en place par la commune
de Vaux-sur-Siire, un échange entre les élus et le personnel en charge a été organisé
en visioconférence le 24/03/21 pour permettre a la commune de Nassogne d’enrichir
ses idées. La visite sur place sera programmée dés que les mesures sanitaires le
permettront.

PCDN

Une visioconférence a réuni Stéphane Mottiaux (auteur de PCDR), Marc Quiry,nen,
Laura Bertrand, éco-conseillére et Didier Fortemaison (FRW) pour définir comment
retenir les sites « PCDN » qui pourraient faire I’objet d’une fiche-projet PCDR.

Prochaine étape : visite de sites concernés avec des membres du PCDN pour I’élabo-
ration de fiches-projets.

Communication

Le sondage visant a évaluer les outils de communication sera ouvert a la
population.

Culture

Une échange avec le centre culturel sera prévu afin d’envisager les ponts entre le
PCDR et leurs missions socio-culturelles.

Jeunesse

Abdul Biyik n’a toujours pas pu reprendre ses rencontres avec les jeunes de tous les
villages suite aux nouvelles mesures sanitaires. Elles reprendront dés que possible.



PCDR de Nassogne

4 volets d’actions : Economie, Environnement et Energie, Qualité de vie, Communication

Nassogne en 2031

VOLETS D’ACTIONS

Economie

Environnement et énergie

Qualité de vie

Communication

AXES

Maintenir une activité
économique locale par la
mise en valeur des
ressources du territoire

Continuer a apporter des
solutions durables aux
enjeux environnementaux
et écologiques

Conforter la qualité de vie
au sein des villages

Améliorer la
communication depuis et
vers le citoyen et entre
acteurs du territoire




PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Economie

Lot 0:

— Mise en place de capsules vidéos ;

— Mise a jour de I'annuaire communal des acteurs économiques.

Maintenir une activité
économique locale par la mise
en valeur des ressources du
territoire

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Objectif 1.1 : Promouvoir et
aider les acteurs économiques
locaux, a savoir les artisans,
producteurs locaux,
commerces de proximité et les
TPE-PME

Objectif 1.2 : Mieux capter les
retombées économiques du
tourisme d’une part en
profitant de la localisation
stratégique du territoire et,
d’autre part, en faisant
connaitre et en encadrant les
acteurs touristiques

FICHES PROJETS

Aménager espace/bureaux partagés et connectés
(localisation éventuelle a Forriéres)

Créer un atelier rural

Développement d’espaces destinés a I’accueil d’entreprises

et d’activités

Soutien a la promotion et mise en réseau des indépendants

Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue producteurs

et consommateurs)

Mise en place d’actions de promotion des producteurs et

des produits locaux

Sensibilisation des consommateurs aux circuits courts

Aide a la vente de produits locaux

Impulsion a la création de nouveaux GAC

Valorisation des démarches existantes et soutien aux
nouvelles initiatives en matiére d’éco-consommation et
d’économie solidaire (formations-animations,
espaces/outils partagés, récup’ et zéro déchet)

Communication (cf. Volet n°4)

REFLEXIONS RENCONTRE

THEMATIQUE

« ECONOMIE LOCALE »

Support a I'organisation de
conférences/formations
(administratif, comptabilité,
communication, solutions de

financement, etc.)

Centraliser les informations sur

les aides et structures
existantes

Organisation d’un salon des
indépendants a I'échelle locale

Economie*
Agriculture et circuits courts*

Eco-consommation et économie solidaire*



PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Economie

Maintenir une activité

économique locale par la

mise en valeur des

ressources du territoire

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Objectif1.1:
Promouvoir et aider les

acteurs économiques
locaux, a savoir les
artisans, producteurs
locaux, commerces de
proximité et les TPE-PME

Objectif 1.2 : Mieux
capter les retombées
économiques du
tourisme d’une part en
profitant de la
localisation stratégique
du territoire et, d’autre
part, en faisant
connaitre et en
encadrant les acteurs
touristiques

FICHES PROJETS

Aménager espace/bureaux partagés et
connectés (localisation éventuelle a Forrieres)

Créer un atelier rural

Développement d’espaces destinés a I'accueil
d’entreprises et d’activités

Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants

Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue
producteurs et consommateurs)

Mise en place d’actions de promotion des
producteurs et des produits locaux

Sensibilisation des consommateurs aux circuits
courts

Aide a la vente de produits locaux
Impulsion a la création de nouveaux GAC

Valorisation des démarches existantes et
soutien aux nouvelles initiatives en matiére
d’éco-consommation et d’économie solidaire
(formations-animations, espaces/outils
partagés, récup’ et zéro déchet)

Economie*
Agriculture et circuits courts*
Eco-consommation et économie solidaire*

Vers une
agriculture plus
soucieuse et
respectueuse de
I'environnement

APPORTS
COMMISSION AGRICOLE

Mise a disposition de terrains pour les
écoles (potager partagé)

Mise en place d’une cuisine « afsca »
partagée/atelier de transformation
partagé (échelle du GAL Romana ?)

Entretien des voiries agricoles

Lot O : Communication (cf. Volet n°4) e e

soirées/conférences, séances de
vulgarisation organisées par la
Commission Agricole

— Mise en place de capsules vidéos ;
—  Mise a jour de I'annuaire communal des acteurs économiques.



PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Economie

FICHES PROJETS
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Accompagnement des
hébergements touristiques
(reconnaissance des
hébergement et mise en
réseau des acteurs)

Objectif1.1:
Promouvoir et aider

les acteurs
économiques locaux, a
savoir les artisans,
producteurs locaux,
commerces de
proximité et les TPE-
Maintenir une PME
activité
économique
locale par la mise
en valeur des
ressources du
territoire

Aménagement du site de
I’étang a Nassogne

Revalorisation du site du
Chateau du Bois

Amélioration de la visibilité et
de la promotion touristiques
(ambassadeurs du territoire,

greeters, etc.)

Objectif 1.2 : Mieux
capter les retombées
économiques du
tourisme d’une part en
profitant de la
localisation
stratégique du
territoire et, d’autre
part, en faisant

connaitre et en o
encadrant les acteurs Communication

touristiques (cf. Volet n°4)

*Hébergements touristiques
*Attractions touristiques
*Image de marque/promotion

Le tourisme a Nassogne dans une philosophie Nature, Culture et
Patrimoine :

OCT : Role d’animateur, une source d’informations pour les touristes et citoyens

1. Centraliser les activités sur le territoire ;

2. Mise en place d’activités d’intérieur (Jeu de I'oie, Nassopoly...)

3. Mise en place d’'une communication « tourisme » (Newsletter tourisme et
culture, site internet en 4 langues, Instagram) ;

4. Documentation pour chaque POI (fiches descriptives, banque d’images,
vidéos et reportages, site internet, Instagram)

Autres lieux importants sur le territoire : Arboretum de Forriéres, Monument de

Bande, Patrimoine religieux (églises, chapelles) et petit patrimoine (fontaines,
Pierres du Diable, etc.)

APPORTS

COMMISSION FORET

Réseau de greeters
spécialisés en forét

Vers une forét
Projet de valorisation multifonctionnelle
touristique du massif et attractive
forestier



FICHES PROJETS
PCDR de NaSSOgne Création d’un réseau de chaleur

Volet n°2 : Environnement et énergie € DOIS » 3 FOITIEIes O
Actions dures du PAED :

1.  Réaliser des plantations en vue
d’une production de bois-énergie
et/ou de stockage de CO2

Création d’une plateforme bois-
énergie

Développement de I'énergie R J
éolienne
OBIJECTIFS
STRATEGIQUES Installation de panneaux

photovoltaiques (friches et toitures
Objectif 2.1 : Tendre vers des batiments communaux)
AXE I'autonomie énergétique en

s’appuyant sur la dynamique o o
PPy v 9 Création d’une coopérative

citoyenne et de communautés
énergétiques

Continuer a
apporter des
solutions durables

exemplaire et novatrice initiée
depuis plusieurs années

aux enjeux
environnementaux
et écologiques

Allier la production d’électricité

verte et la mise a disposition du Smart City
transport routier, de nouvelles

sources d’énergie le long de la N4

Communication sur I'énergie,
adaptée selon le public visé
(écoles, citoyens, agriculteurs,
entreprises, etc.)

Plan d’Action pour

Mobilisation des citoyens et
incitation a appliquer des I’Energie Durable

comportements rationnels de PAED
I'énergie (PAED)

ACTIONS DOUCES

A

Formations sur les économies
d’énergie (isolation, étanchéité,
(cf. Volet n°4) etc.)

Communication




PCDR de Nassogne
Volet n°2 : Environnement et énergie Shaiteslajintercticcolosiauer

1. Le Sausset au sud-est de Bande ;
2. Arboretum a Forrieres-Notre-Dame ;
FICHES PROJETS 3. Au Lave(l au sud de Grune;
] o 4. Les Marcottes au sud-ouest de Grune ;
Protection et valorisation de 5. Etang de Nassogne au sud-est de Nassogne.
, la ressource en eau
OBJECTIFS STRATEGIQUES communale
Continuer a Actions en lien avec le Programme
apporter des Communal de Développement de la Nature
solutions durables (PCDN)
aux enjeux
environnementaux _/
et écologiques Objectif 2.2 : Préserver les éléments naturels
et patrimoniaux (eau, forét, paysages, etc.)
qui font la richesse reconnue du territoire APPORTS
COMMISSION FORET
Contribution a la
recherche appliquée sur
I’évolution de la forét au

regard des changements

climatiques Vers une forét

multifonctionnelle

o et attractive
Groupe de réflexion sur

Communication I’évolution de la chasse
(cf. Volet n°4)



FICHES PROIJETS *Mobilité
*Coeurs de village

PCDR de Nassogne
VOlEt n°3 . Qualité de Vie Mise en place de mesures pour

favoriser le covoiturage

Aménagements de cheminements lents
entre les villages (liste a affiner avec la
. CLDR-CCATM)
OBIJECTIFS STRATEGIQUES

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en Aménagement du centre du village de
valeur les cceurs de village tout en Forrieres (de la gare a la maison de
renforgant la mobilité douce village)

Aménagement des coeurs de village
Conforter la qualité de Objectif 3.2 : Proposer des logements (liste a affiner avec la CLDR-CCATM)

vie au sein des villages accessibles a tous en visant
prioritairement les jeunes et les ainés

Animation des cceurs de village

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire
connaitre les initiatives existantes en
faveur des ainés

Communication
(cf. Volet n°4)

E Réflexions complémentaires a mener :
i - Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
' - Commission Consultative d’/Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)

e o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e




PCDR de Nassogne
Volet n°3 : Qualité de vie

Conforter la qualité de
vie au sein des villages

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en
valeur les coeurs de village tout en
renforcant la mobilité douce

Objectif 3.2 : Proposer des logements
accessibles a tous en visant
prioritairement les jeunes et les ainés

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire
connaitre les initiatives existantes en
faveur des ainés

FICHES PROJETS

Création de logements tremplins

Aménagement de logements
communaux (ainés/PMR,
intergénérationnels, loyers modérés)

Réalisation d’opérations fonciéres en
vue de développer le logement

Informations et conseils en faveur des
initiatives privées en matiere de
logement

Communication
(cf. Volet n°4)



PCDR de Nassogne
Volet n°3 : Qualité de vie

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en
valeur les cceurs de village tout en FICHES PROJETS

renforgant la mobilité douce

Renforcement du recours aux services
existants a destination des ainés

Conforter la qualité de Obijectif 3.2 : Proposer des logements

vie au sein des villages accessibles a tous en visant . - o w
e prioritairement les jeunes et les ainés Aide au maintien a domicile des aines

Maison d’accueil communautaire
Objectif 3.3 : Promouvoir et faire

connaitre les initiatives existantes en

faveur des ainés L_| Rencontre avec la commune de
Vaux-sur-SQre

Activités réguliéres et excursions

Réorientation de Salon destiné aux services des ainés

'objectif ?
Objectif 3.3 bis :

""""""""""""""""""""""""""""" I
Réflexions complémentaires a mener :

' - Conseil consultatif des ainés i

- Rencontre / Enquéte « Jeunes »

____________________________________________________

Communication (cf. Volet n°4)



PCDR de Nassogne
Volet n°4 : Communication

AXE

Améliorer la communication

depuis et vers le citoyen et entre
acteurs du territoire

Réflexions complémentaires a mener :
- Enquéte communication en cours

__________________________________________________________________

FICHES PROJETS

Refonte et amélioration des outils de
communication vers le citoyen (site
communal, newsletter, page Facebook,
Flash Info, applications pour
Smartphone, affichages)

OBJECTIF STRATEGIQUE

Objectif 4.1 : Profiter des perspectives
offertes par les NTIC et le concept de
Smart City pour assurer une

information adéquate Communication sur les objectifs de

chaque axe stratégique



Fiches-projets :

(1) Espaces/bureaux
partagés et connectés ;
(2) Atelier rural ;

(3) Espaces destinés a
I'accueil d’entreprises
et d’activités ;

(4) Promotion et mise
en réseau des
indépendants ;

(5) Valorisation du
métier d’agriculteur

Apports Commission
Agricole :

(1) Mise a disposition
de terrains pour les
écoles (potager
partagé) ;

(2) Cuisine « afsca »
partagé/atelier de
transformation ;

(3) Entretien des
voiries agricoles ;

(4) Réunions
d’informations,
conférences

Fiches-projets : (1) Réseau de chaleur « bois » ; (2) Plate-forme
bois-énergie ; (3) Energie éolienne ; (4) Panneaux
photovoltaiques; (5) Coopérative citoyenne et communautés
énergétiques ; (6) Production électricité verte ; (7) Communication
sur I'énergie ; (8) Mobilisation des citoyens ; (9) Formations sur les
économies d’énergie

AN

Objectif 1.1 : Promouvoir et
aider les acteurs
économiques locaux, a
savoir les artisans,
producteurs locaux,
commerces de proximité et
les TPE-PME

Rencontre « Economie
locale » :

(1) Capsules vidéos ;

(2) Annuaire communal ;

(3) Conférences/formations ;
(4) Recensement des aides et
structures existantes ;

(5) Salon des indépendants a
I’échelle locale ;

Objectif 2.1 : Tendre vers I'autonomie
énergétique en s’appuyant sur la

dynamique exemplaire et novatrice
initiée depuis plusieurs années

(6) Mise en place d’actions de
promotion des producteurs et
des produits locaux

(7) Sensibilisation des
consommateurs aux circuits
courts

(8) Aide a la vente de produits
locaux

(9) Impulsion a la création de
nouveaux GAC

(10) Valorisation et soutien
aux initiatives d’éco-
consommation et économie

SOIidaire/'

Fiches-projets :

(1) Accompagnement des
hébergements
touristiques ;

(2) Aménagement du site

Environnement
et Energie

Nassogne

en 2031

Objectif 1.2 : Mieux capter
les retombées
économiques du tourisme
d’une part en profitant de
de I'étang la Iocalls.atl.on strat'eglque

(3) Amélioration de la du terrltplre et, d’autre
visibilité et de la part, en faisant connaitre et
promotion touristiques ; en encadrant les acteurs
(4) Revalorisation du site touristiques

du Chateau du Bois

Qualité de
vie

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en valeur
les coeurs de village tout en renforgant la

mobilité douce les jeunes et les ainés

Fiches-projets : (1) Mise en place de mesures
favorisant le covoiturage ; (2) Aménagement de
cheminements lents entre les villages ; (3) Réalisation
Aménagement du centre du village de Forriéres ;
(4) Aménagement des cceurs de village ;

(5) Animation des cceurs de village

d’opérations foncieres

logement

Communication

Objectif 3.2 : Proposer des logements
accessibles a tous en visant prioritairement

Fiches-projets : (1) Création de logements tremplins ;
(2) Aménagement de logements communaux ; (3)
en vue de
développer le logement ; (4) Informations et conseils
en faveur des initiatives privées en matiere de

Fiches-projets : (1) Protection et valorisation de la ressource
en eau communale; (2) Communication et mise en valeur
des actions du PCDN ; (3) Réseau de mares ; (4) Réseau de
haies ; (5) Réserve naturelle

Objectif 2.2 : Préserver les éléments
naturels et patrimoniaux (eau, forét,
paysages, etc.) qui font la richesse

reconnue du territoire

Apports Commission Forét :

(1) Recherche sur I'évolution de
la forét au regard des
changements climatiques ;

(2) Travail sur I’évolution de la
chasse

Fiche-projet : (1) Refonte
et amélioration des outils
de communication vers le
citoyen (site communal,
newsletter, page
Facebook, Flash Info,
applications Smartphone,
affichages) ; (2)
Communication sur les
objectifs de chaque axe
stratégique

Obijectif 4.1 : Profiter des
perspectives offertes par
les NTIC et le concept de
Smart City pour assurer

une information adéquate

Enquéte Communication :
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Enquétes Jeunes

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire connaitre
les initiatives existantes en faveur des ainés

Fiches-projets : (1) Renforcement du recours aux
services existants a destination des ainés ; (2) Aide
au maintien a domicile des ainés ; (3) Maison
d’accueil communautaire ; (4) Activités régulieres
et excursions ; (5) Salon destiné aux services des
ainés



REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE NASSOGNE

Titre ler — Dénomination — Objet — Siege — Durée

Art.1

Art.2

Art.3

Art.4

Conformément au décret de la Région Wallonne du 11 avril 2014 relatif au
Développement Rural : chapitre Il, articles 5 et 6, une Commission locale de
développement rural est créée par le Conseil Communal de la commune de Nassogne
en date du 27/04/2019.

Les missions de la Commission locale de développement rural sont :

Durant I’entiereté de I'Opération de Développement Rural (ODR),

e D’assurer l'information, la consultation et la concertation entre les parties
intéressées, c'est-a-dire notamment, |'autorité communale, les associations locales
et la population de la commune et de tenir compte réellement du point de vue des
habitants. A ce titre, ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux
débats de la CLDR et aussi de recueillir I'avis de leurs concitoyens.

e De coordonner les groupes de travail qu’elle met en place.

Durant la période d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural

(PCDR),

e De préparer avec I'encadrement de son organisme accompagnateur et de I'auteur
de programme communal de développement rural, I'avant-projet de programme
communal de développement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est
seul maitre d’ceuvre.

Durant la période de mise en ceuvre du PCDR,

e De suivre et participer a I’état d’avancement des différents projets et actions du
PCDR et de faire des propositions de projets a poursuivre ou a entreprendre.

e De proposer au College communal des demandes de conventions en
développement rural ou autres voies de subventionnement pour le financement
de projets.

e De participer a I'actualisation des fiches projets lors des demandes de convention

e D’assurer I’évaluation de I'ODR.

e D’établir, au plus tard le ler mars de chaque année, un rapport sur son
fonctionnement et sur |'état d'avancement de I'Opération de Développement
Rural. Ce rapport est remis a 'autorité communale qui le transmettra le 31 mars
au plus tard au Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.

Le siege de la Commission locale de développement rural est établi a I'Administration
communale de Nassogne.

La Commission locale de développement rural est constituée pour la durée de
I'Opération de Développement Rural.




Titre Il - Des membres

Art.5

Art.6

Art.7

Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement
rural, il est comptabilisé dans le quart communal.

Sont considérés comme membres, outre les personnes citées dans l|'annexe
numérotée et datée, toutes personnes admises comme telles par le Conselil
Communal, sur proposition annuelle, de la Commission (dans le cadre du rapport
annuel).

La Commission se compose de 10 membres effectifs au moins et de 30 membres
effectifs au plus (ainsi qu’'un nombre égal de membres suppléants) dont un quart des
membres effectifs et suppléants peut étre désigné au sein du Conseil Communal.

La Commission est représentative de I'ensemble de la population de la commune. En
dehors du quart communal, les autres membres sont désignés parmi des personnes
représentatives des milieux associatifs, politique, économique, social et culturel de la
commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte
des classes d’age de sa population. La Commission visera également un équilibre de
genre.

Assistent de droit aux séances de la CLDR et y ont voix consultative (article 8 du décret)

e Le représentant de la Direction du Développement Rural du Service Public de
Wallonie ;
e Lereprésentant de I‘'organisme chargé de I'accompagnement.

Les candidats non retenus lors de la sélection précédente constitueront une réserve
(ordre de priorité en fonction de la chronologie des candidatures et de leur
représentativité géographique ou autre) pour la prochaine révision de la composition
de la CLDR et seront interrogés en cas de place vacante.

La liste des membres reprise en annexe n'est pas définitive.

Tout membre est libre de se retirer en le notifiant par lettre au Président.
Cette démission deviendra effective a dater de la réception de la lettre.

Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au
Président. La Commission se prononcera annuellement, lors de I'examen et de
I'approbation de son rapport annuel, sur la proposition d'admission des candidats a
faire valider au Conseil Communal.

Un registre des présences sera tenu par le secrétariat. Sur base de celui-ci, lors de

I’élaboration du rapport annuel,

e Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les
membres absent(s) excusé(s) a un minimum de trois réunions successives sur leur



intention ou non de poursuivre leur mandat. Si aucune réponse n’est adressée au
Président dans les 10 jours ouvrables, la démission sera effective ;

e Les membres absents ou excusés sans motif valable a plus de 75% des réunions
tenues sur 2 années consécutives seront jugés démissionnaires d’office ;

e Les démissions seront actées lors de la réunion de la Commission consacrée au
rapport annuel.

Art.8 Le secrétariat de la Commission locale de développement rural de Nassogne sera
assuré par l'organisme accompagnateur, la Fondation Rurale de Wallonie, rue des
Tilleuls 1, 6900 Marloie (famenne@frw.be), ou par I'agent relais local.

Art9 L'animation de la Commission locale de développement rural de Nassogne sera
assurée par l'organisme accompagnateur, la Fondation Rurale de Wallonie, rue des
Tilleuls 1, 6900 Marloie (famenne@frw.be), ou par I'agent relais local.

Art.10 Les membres de la Commission locale de développement rural ne peuvent
entreprendre des actions au nom des groupes de travail ou de la Commission sans
I'accord préalable de la Commission locale de développement rural.

Titre Ill - Fonctionnement

Art.11 La Commission locale de développement rural se réunit chaque fois que I'Opération de
Développement Rural le requiert. La Commission est tenue de se réunir un minimum
de quatre fois par an. L'ensemble des membres, effectifs et suppléants, sont
convoqués de plein droit aux réunions de la Commission et y ont les mémes
prérogatives dont notamment le droit de vote.

Art.12 Le Président, d'initiative ou a la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque les
membres par écrit ou par courrier électronique (en cas d’accord du membre) au moins
10 jours ouvrables avant la date de réunion.

Art.13 La convocation mentionne I'ordre du jour dont les différents points sont établis par le
Président ou a la demande d'un ou plusieurs membres de la Commission. Seuls ces
points seront I'objet de prises de décisions.

Un point divers sera systématiquement inscrit a I'ordre du jour.
Tout membre empéché d’assister a une réunion de la CLDR doit en avertir
prioritairement le Président ou le secrétaire.

Art.14 Le Président ouvre et cléture les réunions, conduit les débats. Il veille au respect du
présent réglement. En cas d'absence du Président, I'assemblée désigne un autre
membre qui présidera la réunion.

Art. 15 Un rapporteur désigné parmi les membres de la Commission se charge de la rédaction
du proces-verbal, en I'absence d’organisme d’accompagnement.


mailto:famenne@frw.be
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Art.16

Art.17

Art.18

Art.19

Art.20

Art.21

by

Le secrétaire assiste le Président, transmet au Président et a I'administration
communale le projet de procés-verbal de la réunion. Celle-ci se chargera de le
transmettre au College, aux membres de la Commission et aux experts extérieurs lors
de I'envoi de la convocation de la réunion suivante.

Selon les souhaits exprimés par les membres, les envois se font sous format papier ou
informatique.

Le secrétaire conserve les archives de la Commission. Il est chargé de la gestion
journaliere de celle-ci. Les rapports et avis de la Commission locale de développement
rural sont consignés dans un registre qui peut étre consulté a I'Administration
communale et sur le site internet de la commune.

A l'ouverture de chaque séance, le proces-verbal de la séance précédente est soumis
a l'approbation de la Commission. Il est signé par le Président et le secrétaire de
séance.

Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des membres
de la CLDR ne faisant pas partie du quart communal est requis. Si le quorum n’est pas
atteint, les débats pourront avoir lieu mais la décision sera reportée a la séance de la
CLDR suivante qui sera convoquée, dans les 15 jours, avec le méme ordre du jour. Dans
ces conditions, la décision pourra étre validée quel que soit le nombre de personnes
présentes.

Les propositions de la Commission a l'autorité communale sont déposées suivant la
régle du consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut étre organisé a la
majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son
représentant est prépondérante.

Les séances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la
Commission peut inviter, avec I'accord du Président, des personnes extérieures dont
elle désire recueillir I'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux débats mais ne
posseédent pas le droit de vote.

Un membre de la Commission ne peut participer a un vote concernant des objets
auxquels il a un intérét particulier a titre privé.

Titre IV — Respect de la vie privée

Art.22

Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de
réunions ou d’événements puissent étre utilisées par la Commune pour des articles,
présentations, annonces ... découlant de I'Opération de développement rural. Tout
membre de la CLDR peut faire valoir son droit a I'image et s’opposer a cette utilisation
en envoyant par écrit au Président de la CLDR une lettre stipulant qu’il refuse
l'utilisation des images le représentant. En application du RGPD, les données
personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisées par la commune que dans
le cadre de l'opération de développement rural. Tout membre dispose d’un droit



d’acces, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles. Pour cela, il
adressera un écrit au Président de la CLDR.

Titre V — Divers

Art.23 Les membres de la Commission regoivent chacun un exemplaire du présent reglement.
Chague membre peut consulter les archives de la Commission sur simple demande a
I'agent relais communal. Ces derniéres seront mises en ligne sur le site internet
communal.

Art.24 Le présent réglement peut étre modifié apres inscription explicite a I'ordre du jour par
la Commission.

Art.25 En cas de réclamation, la Ministre en charge de la ruralité représente I'instance de
recours a laquelle il peut étre fait appel.

Ainsi arrété en réunion de la Commission locale de développement rural de la commune de Nassogne
en date du

Le/La Secrétaire Le/La Président(e)

Ainsi approuvé par le Conseil Communal en date du XX/XX/20XX

Annexe : composition de la CLDR



Ardenne-Famenne

Marloie, le 2 juillet 2021
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g""%,,% G Nassogne, le 1" juillet 2021.
ent Rura
Présents :

- José Dock, Marc Quirynen, Léon Georges, Lynda Protin, Manuella Batter, Jean-Francois Culot,
Philippe Lefébvre, André Blaise, Vincent Peeremans, Marc Timmermans, Emilie Quirynen, Jean-
Claude Grandmont, Corentin Lambert, Kevin Jeanjot, Mélody Imbach ; membres de la CLDR.

- Stéphane Mottiaux; bureau Impact - auteur du PCDR

- Florence Lesuisse et; Fondation Rurale de Wallonie.

Excusés :

- Christine Breda, Michel Léon, Andrée Deféche, Francis Danloy, Yves Mairy

- Loreena Thetiot, Fanny Van Der Smissen

ACCUEIL

José Dock accueille les participants et les remercie de leur présence. Malgré I'observation des gestes
barriéres, on peut se réjouir de se retrouver en présentiel aprés de si longs mois.

Florence précise qu’au niveau calendrier le souhait est de prioriser les projets a la rentrée de
septembre afin de réaliser des fiches-projets plus ou moins détaillées selon leur planification dans le
temps. En effet, conformément au décret de développement rural, les projets sont répartis en 3 lots :
- Lot 1:les projets et actions a réaliser dans les 3 ans.
- Lot 2:les projets et actions a réaliser dans les 4 a 6 ans.
- Lot 3:les projets et actions a réaliser dans les 7 a 10 ans.
Il s’agit d’'un scénario probable de la mise en ceuvre du PCDR selon que les projets sont +/- urgents,
pertinents et mars. Au fil du temps, le Collége avec avis de la CLDR pourra bien entendu les activer
selon les besoins et opportunités.
Les fiches-projets du lot 1 doivent avoir des plans précis et un budget détaillé. L'auteur de PCDR doit
donc connaitre les projets a étudier en profondeur.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL 2021

La réunion du 28 avril était organisée en visioconférence et consacrée a la présentation et validation
de I'arbre stratégique (Axes > objectifs > projets) auquel il faut rajouter les volets « jeunesses », « cceur
de village » et « mobilité douce ».

=>» Le compte-rendu est approuvé par la CLDR.



2. LE CAHIER DE PROJETS

Lors de la réunion précédente, la CLDR a validé I'arbre stratégique présenté par le bureau Impact et
en particulier la liste des projets a inscrire dans le futur programme communal de développement
rural. Stéphane et Loreena ont donc pu rédiger un cahier de projets qui a été remis par voie postale a
tous les membres de la CLDR. Cet outil permet a ceux-ci de prendre connaissance plus en détails des
futurs projets et d’identifier les éléments nécessaires a la rédaction des fiches-projets.

Stéphane explique brievement la structuration du cahier de projet (répartition selon les 4 axes de
développement, légendes des pictogrammes, etc...).

=>» REACTIONS DE LA CLDR :

Pour faciliter I’échange, les membres de la CLDR numérotent les pages du cahier de projets.

Questions générales :

- Qui définit si les projets sont subsidiables en développement rural ? Quel type de projets
sont repris ? 2> Le décret de développement rural et son arrété définissent le type de projets
subsidiables. Le développement rural subsidie des projets matériels (infrastructures telles
gu’un espace public, un batiment a rénover ou construire, une voie lente...) et n’intervient pas
pour les projets immatériels* (des actions portées par la CLDR, des groupes citoyens, la
commune telles que I'accueil des nouveaux habitants, salon des associations, conférences,
etc...). Pour les projets matériels, le principe est de voir s’il n’existe pas de possibilité de
financement sectoriel (ex : le CGT pour un projet touristique, Infrasport pour une aire de jeux,
la DEV pour un espace vert, etc..), le développement rural intervient alors en
complémentarité. Il existe des projets qui sont cofinancés.

(*N.B.: Le décret avril 2014 ouvre la porte au financement de projets
immatériels mais il n’existe pas encore d’arrété d’application, ce n’est pas
possible pour I'instant).
La circulaire de la Ministre Tellier de 2020 a modifié le taux de financement des projets. La
FRW pourra présenter celle-ci a la CLDR.

- Si des projets ne sont pas subsidiables en développement rural, quel est I'intérét de les
inscrire dans le PCDR? - Le PCDR est un outil global et transversal. Avec son PCDR, la
commune se donne une ligne de conduite et des objectifs a atteindre pour les 10 ans a venir.
Elle y par viendra pas des projets de grandes envergures mais aussi par toutes les petites
actions communales et/ou citoyennes. Par ailleurs, il existe de nombreux appels a projet (de
la Région, de I'Europe, d’organismes privés (ex : Pollec, BiodiverCité, Fondation roi Baudouin)
mais dont les délais sont parfois courts. Avoir des fiches-projets prétes dans le PCDR permet
de gagner du temps et est aussi un atout puisqu’elles viennent d’un outil global et réalisé avec
le concours de la population.

- Quelle sera la méthode de priorisation ? > La FRW n’a pas arrété la méthode de priorisation
car elle attend la réaction de la CLDR sur le cahier de projets, objet de la réunion de ce soir. Ce
qui est sOr c’est qu’il faudra tenir compte de différents criteres : urgence, impacts pour la
population, faisabilité (un lieu est-il identifié ? la commune est-elle propriétaire ? y a-t-il un
porteur de projet ? etc...), le co(t, la transversalité et les liens avec la stratégie...

Volet 1 : Economie

Pages 5 et 6: Il serait intéressant de grouper les projets « Aménager espace/bureaux partagés et
connectés » et « Création d’un atelier rural » dans un méme lieu. 2 C’est une possibilité. Ce qui est
shr c’est que c’est deux projets doivent étre dans un coeur de village et a proximité d’autres




activités/services comme dans les villages de Nassogne ou Forriéres. D’'une maniére générale, il sera
utile de reprendre les différents projets matériels du PCDR et de voir leur localisation idéale ainsi que
les possibilités de regroupement.

Page 7 : Développement d’espaces destinés a I’accueil d’entreprises et d’activités.

Des précisions sont demandées par rapport a ce qui est sous-entendu par espaces destinés a |'accueil
d’entreprises et d’activités. Ces espaces doivent rester intégrés au caractére rural de la commune de
Nassogne et ne pas vouloir développer de grands parcs d’activités économiques a I'instar de Marche-
en-Famenne. Il est précisé qu’il s’agit d’opérations qui peuvent étre d’ampleur plus limitées mais qui
permettraient de libérer quelques terrains bien localisées a destinations des entreprises locales.

Page 9 et page 17 : Remettre le projet « Réunions d’informations, soirées/conférences, séances de
vulgarisation par la Commission Agricole » dans la fiche plus globale de « Valorisation du métier
d’agriculteur (dialogue producteurs et consommateurs) »

Il serait également intéressant d’y inclure des « articles de fond ».

Page 10 : Mise en place d’actions de promotion des producteurs et des produits locaux
L'incitation auprés des associations locales a proposer des repas « de terroir » avec des produits de la
commune doit commencer par une exemplarité de la commune (cantine scolaire, CPAS...)

Page 11 : Aide a la vente de produits locaux

e Cette fiche est a revoir car les deux propositions sont contradictoires, a savoir créer un lieu
couvert pour les marchés de terroir a Forriéres et organiser une tournante dans les différents
villages de la commune. Sauf s’il s’agit des marchés festifs d’été.

* Anoter que les marchés d’été sont plus un projet de convivialité pour les visiteurs qui
passent un moment agréable autour d’un verre mais pour certains producteurs, ce n’est pas
trés rentable si ce n’est le cOté « vitrine », visibilité.

¢ Anoter que la Halle, étant un projet matériel, doit étre repris dans une fiche-projet a part
entiere (et pas dans cette fiche globale). A voir cependant ol en sera le projet déja initié par
la commune (lot 0 ?)

e Pourquoi persister a faire un marché fermier a Forrieres puisque cela fait 2 ans que cela ne
marche pas. =2 Dés gu’il fait beau cela fonctionne, la halle permettra de contrecarrer le
mauvais temps. De plus, il faut du temps pour qu’un marché prenne.

e |l faut peut-étre revoir le concept de marché fermier et élargir a d’autres prestataires.

=>» La FRW peut faire un tour des projets de halles qui auraient été réalisés sur d’autres
communes pour voir ce qui fonctionne ou non.

Page 14 Mise a disposition de terrains pour les écoles (potager partagé)
Ce projet est-il pertinent puisque les enfants ont rarement la possibilité de récolter le fruit de leur
travail, la récolte se faisant principalement juillet/aout ? Les enseignants sont-ils demandeurs ?

- Cela dépend car avec une bonne planification des plantations et en s’ouvrant a un autre
mode de jardinage (ex : permaculture), il est possible de planter pour une récolte en juin et
septembre et méme sans prévoir trop de travail en juillet/ao(t.

- Ledirecteur de I'’école de Chavane vient de présenter une nouvelle pédagogie active pour
I’école et qui prévoit, entre autres, la réalisation d’un potager. C'est donc dans I'air du temps

- Une consultation des autres écoles est a prévoir.




Page 15 Mise en place d’une cuisine « AFSCA » partagée/atelier de transformation partagé (échelle du
GAL RoMaNa?)
- Pourquoi ne pas envisager cela a I'échelle communale, il y a beaucoup de producteurs
demandeurs ?
=>» Ce projet est lourd pour une petite commune. Il y a non-seulement l'infrastructure mais
surtout la gestion de cet espace (norme de nettoyage, tracabilité, etc...).

Page 16 : Entretien des voiries agricoles
Ce projet reléve des taches habituelles du services travaux. Il est a mettre en lot 0

De la pages 19 a 23 : toutes les fiches-projets en lien avec le tourisme seront élaborées avec le concours
de I'OCT. Une nouvelle dynamique est en place actuellement.

Page 20 : Aménagement du site de I'étang a Nassogne
Ce projet est a discuter avec les différents usagers. Florence précise les premiéeres idées des habitants
pour ce projet :
- Eviter le stationnement sauvage des voitures rue des Mésanges : placer des plots par
exemple
- Entretenir le parc, y installer un terrain de pétanque pour accentuer la convivialité de
I’espace et sa fréquentation

- Sécuriser le carrefour a I'aide d’un ilot directionnel

- Installer un parking pour vélos du méme type que celui du hall omnisport
- Réhabiliter le sentier autour de I'étang

- Stabiliser les berges de I'étang

- Aménager une piste cyclable dans la rue du Thiers des Gattes

A noter que le PCDN est également partenaires pour le volet nature/biodiversité.

Page 23 : Valorisation touristique du massif forestier

Comment se fait-il que des chemins en forét ne sont pas accessible a tous ?

- La loi prévoit que les chemins publics sont ouverts a tous mais les chemins privés restent privés. Cela
dit, une convention entre les propriétaires privés et la commune a été passée pour 'accessibilité de
chemins privés qui font partie des promenades balisées de I'OCT.

Il arrive que des privés s’approprient des chemins publics (surtout en période de chasse), ce qui est
interdit. Une vigilance doit donc étre permanente sur cette problématique.

Volet n° 2 : Environnement et énergie

Page 21 : Développement de I'énergie éolienne

Il serait plus exact de reprendre I'intitulé « Installation d’éoliennes citoyennes » que ce soit une
éolienne citoyenne menée par la commune et les habitants (ex : Houyet) ou I'opportunité pour la
commune d’en négocier une dans un projet privé.

A noter que la mention du projet d’'implantation de 14 éoliennes a Grune et Bande en en cours de
réflexion n’est qu’un élément de contextualisation repris par I'auteur. Il ne s’agit pas d’un projet
inscrit dans le PCDR. Le bureau d’études reformulera.

Page 28 : Installation de panneaux photovoltaiques (friches et toitures des batiments communaux)
N’avions-nous pas aussi envisagé le solaire thermique. = Florence (en congé de maternité pendant
le GT Energie) fera des recherches dans les comptes-rendu.




Une réunion dans le cadre du PAEDC va prochainement avoir lieu. Elle permettra sans aucun doute
d’alimenter la fiche avec des premiéres orientations.

Page 30 : Allier la production d’électricité verte et la mise a disposition du transport routier, de
nouvelles sources d’énergie le long de la NA4.

Ce projet n’est pas tres clair. Stéphane se souvient qu’il a été formulé lors de la réunion consacrée a
« Smartcity ». A préciser.

Page 36 : Création d’un réseau de mares sur I'ensemble du territoire

Ce projet est déja en route, pourquoi ne pas le mettre en lot 0 ? Parce que c’est un projet de tres
grande envergure et qu’il est intéressant de I'inscrire dans le PCDR pour une éventuelle demande de
subsides.

Page 38 : Création d’une réserve naturelle > Aménagement de sites d’intérét écologique
Didier Fortemaison (PCDN-FRW) et Laura Bertrand ont repris I’étude du réseau écologique menée dans
le cadre du PCDN afin de voir si des sites pourraient étre aménagés/restauré dans le cadre du PCDR.
L'idée d’une réserve naturelle est abandonnée mais 5 sites ont été repérés. A noter que certains
d’entre eux seront peut-étre aménagés via le nouvel appel a projet « BiodiverCité » et seront alors
placé enlotO:

1. Le Sausset a Bande,
Arboretum a Forrieres,
Au Lave( a Grune,
Les Marcottes a Grune,
L’étang de Nassogne.
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Volet n° 3 : Qualité de vie

Page 53 : Création d’une maison d’accueil communautaire
Maintenant que les consignes « Covid » s’assouplissent la commune souhaite aller visiter le projet de
Vaux-sur-Slire avec une délégation du CCCA.

En ce qui concerne la jeunesse, une enquéte avait été réalisée par la FRW. En complément, Abdul Biyik
est allé a la rencontre des jeunes dans chaque village mais a été interrompu a cause des normes
sanitaires de la crise « Covid ».

Volet n° 4 : Communication

Pour rappel, une enquéte sur les outils de communication a été menée en CLDR puis ouverte a
I’ensemble de la population. Ce volet sera donc développé avec des projets plus concrets en fonction
des résultats de I'enquéte.

3. LES PROJETS CCEURS DE VILLAGE ET MOBILITE DOUCE

3.1. Coeurs de village
Pour mémo, lors du GT « cceur de village » organisé en septembre 2019, les participants ont mené
une étude des besoins par village en analysant les cartes, les projets du PICM et les souhaits des
habitants exprimés en consultation. L'ensemble des idées ont été passées en revue par le bureau
Impact, des représentants du collége et la CATU selon les critéres suivants :

1. A étudier dans le cadre du PCDR

2. Points sécurité routiere a transmettre a la CCATM

3. Enjeux pour le PCDN




4. Petits travaux communaux a transmettre au service travaux
5. Déja réalisé
6. Inopportun/irréaliste
Le tableau est disponible sur demande.

La FRW propose donc a la CLDR de passer en revue les projets repris dans le point 1 « A étudier dans
le cadre du PCDR » pour voir ce qui semble pertinent ou non.
Suite aux différents échanges, voici les projets repris par la CLDR.

Nassogne :
® Place de I'étang a Nassogne : fiche-projet « aménagement global de la zone ».
e Hall sportif
+ Etudier les zones de développement potentiel :
® lacour arriere de ’Administration communale a Nassogne : possibilité d’extension de
batiments pour y placer un projet DR (atelier rural ? bureau partagé...) et aménagement
d’espace public
® Acquisition de I'ancienne « Scierie » : gros potentiel de développement d’habitat et de
fonctions mixtes (plateforme PBE, logements, autres?)

Forriéres :

Au vu du nombre d’enjeux et de possibilités de projets sur ce village, la FRW a sollicité I'équipe
ATEPA de la FRW (spécialisée dans 'aménagement du territoire et le patrimoine) pour mener une
analyse sur terrain du coeur de Forrieres avec la CLDR. Cet échange devrait permettre a la CLDR
d’avoir une vision d’ensemble et d’envisager les différents projets de maniere cohérente.

(ex : halle des marchés fermiers, espace partagé et connecté, réseau de chaleur, zones vertes et
potager collectif du PCDN, connexions douces entre les quartiers, traversée de Forrieres,
aménagement et accessibilité autour du CPAS, école et maison de village, acquisition de terrain,
etc...)

Mormont
Depuis la simple demande des habitants de préserver la chapelle et d’aménager ses abords, entre
autres en placant un banc, un groupe de citoyens trés motivés s’est mobilisé pour faire vivre la
« place » (prés de la chapelle). lls y ont déja installé un potager collectif et souhaitent transformer
I’'ancienne cabine électrique en four a pain. lls ont d’ailleurs introduit une demande de subsides a la
Fondation roi Baudouin. lls souhaiteraient idéalement limiter la circulation autour de cette zone.

=>» Il serait intéressant de les rencontrer pour réaliser avec eux une fiche d’aménagement globale

pour cet espace.

Florence relaie également la demande de créer une maison de village a Mormont. La CLDR n’y est pas
favorable. Vu le nombre d’habitants sur Mormont, vu la proximité de la maison de village de Masbourg
et vu le souhait de la Ministre de rationaliser ce type d’infrastructure au sein des communes, ce projet
n’a aucune chance de passer. Mieux vaut concentrer les efforts sur I'espace public et chercher une
alternative pour des manifestations en lieu couvert (car port, aménager la chapelle ?).

Masbourg
Depuis les réunions de consultation des aménagements des abords de la salle de village et de la créche
ont été réalisés. Il faudrait donc voir avec le comité et les riverains ce qui reste d’actualité dans la
demande initiale :

- abri permanent accolé a la salle de village, entre la fenétre et la porte d’entrée (ex : car
port, préau).

- rachat du verger



- aménagement de I'aire de jeux (terrain fort pentu, a faire dans les abords de la MV)

- ajouter des bancs

- parkings
Pour ce qui est de créer des fenétres dans la salle, ce n’est pas réalisable et le remplacement du
chauffage est trop couteux.

Ambly

Création d’une aire de détente n’a pas de sens puisqu’il y en a une en plein coeur du village et qui
fonctionne bien. A voir si I'ajout d’un barbecue est opportun mais cela ne nécessiterait pas un une
fiche PCDR. La chapelle des champs pourrait également étre un lieu d’accueil pour un barbecue.

Harsin
La demande d’aménager un espace public pour le Quartier de la rue Saint-Donat n’est pas reprise car
il 'y a pas d’espace ad hoc et peu de riverains concernés.

Lesterny

Aménagement de la place de la Sesette (un lieu de convivial au coeur du village pain avec aire de jeux,
halle couverte, four a pain. 2 Un comité de village a démarré le projet autour du four a pain. Ils ont
obtenu des subsides de la Fondation roi Baudouin. Une fiche-projet globale sera étayée avec eux
pour voir ce qu’il reste a faire en complément.

Grune

1) Le parking de I'église est mal délimité par rapport a la cour des maisons voisines. Il faudrait
I'aménager en bonne entente avec les riverains car il est utile aux promeneurs. Cet aménagement
léger peut se faire sur fond propre. Par contre, une fiche—action globale pour tous les villages est a
mettre dans le PCDR avec comme projet de signaler les possibilités de parking sur les panneaux de
promenades

2) Création d’un espace « place de village » pour favoriser les rencontres et I'intergénérationnel (un
four a pain?) = Les abords de la petite maison de village pourraient convenir.

Chavanne

Améliorer I'espace autour de la salle (a coté de I'église) et améliorer I'aspect de la salle.

Il s’agit d’une propriété privée, gérée par une asbl. dont les statuts ne sont plus a jour et dont les
responsables actuels sont introuvables. On garde néanmoins une fiche en lot 3 au cas ou la
commune a pu solutionner la question de la propriété et qu’un espace public peut y prendre place.

Bande :
Quatre lieux ont été demandés.
1) Aménager I'espace public prés de Iéglise.
Ce projet existait dans I'lancien PCDR mais est a actualiser suite a la création de la maison de village et
a de nouvelles dynamiques en place (boite a livres, grainotheque, etc...). Les idées émises par le GT
ceceur de village sont
* Déplacer les bulles (verres-vétements) pres de I’école vers I'arrét de bus.
e Carrefour de 4 rues avec superficie suffisante pour accueillir une table de pic-nic, un banc et
une poubelle.
* Valoriser la vue sur la vallée
*  Prolonger I'ambiance « verdure » jusqu’au monument 14-18, et utiliser les bacs a fleurs
mobiles (en harmonie avec les bacs de « La petite Europe) pour amener une cohérence entre
le lieu public et le monument et des réverberes.
*  Modifier le revétement actuel (gravier).
e Balustrade pour sécuriser le site (« pas jaune s’il vous plait ! ») + murets a sécuriser.




2) Aménager I'espace vert rue de la Tahée en un espace convivial (Table/banc, bacs a fleurs,

poubelle, panneau de promenades ... forte demande + départ de promenades)
- Ce projet peut se faire par les ouvriers et sur fonds propres

3) Triangle de verdure a aménager au bas de la Grand’rue (Espace boisé, anciennes croix... Installer

bancs, bacs a fleurs, pour que les habitants du bas du village puissent s’y retrouver régulierement).
- Vérifier la demande. Ce projet peut se faire par les ouvriers et sur fonds propres
4) Aménager la pelouse en haut du village. (Beaucoup de voitures s’y garent). —> A priori ce projet a

été réalisé par le PCDN (a vérifier).

3.2. Mobilité douce

Pour ce
CCATM

qui est des projets « mobilité douce », I'espoir est toujours de pouvoir réunir la CLDR et la
autour de cartes (ce qui n’est toujours pas possible actuellement) pour valider et prioriser les

trongons repérés par les GT mobilité. En attendant, 'auteur de PCDR peut faire une fiche-projet

globale.

4. LES PROJETS DE L’ANCIEN PCDR

La CLDR avait émis le souhait d’avoir un retour sur les projets de I'ancien PCDR qui n’ont pas pu étre
menés pour voir si certains sont toujours d’actualité.
Marc Quirynen fait le tour en séance. Voir document annexe 1.

En synthése, voici les projets qui sont poursuivis dans le cadre du nouveau PCDR (a noter que la plus
part étaient déja repris dans le cahier de projets) :

Installation de capteurs solaires sur les batiments communaux

Etude et mise en ceuvre d’un projet de chaufferie automatique au bois déchiqueté : réseau de
chaleur de Forrieres

Installation d’éoliennes citoyennes

Aménagement de liaisons intervillages pour usagers non motorisés

Formation de guides touristiques locaux : Greeters et guides de terroir en partenariat avec la
Grande forét de Saint-Hubert et I’'OCT

Aménagement de la placette de Lesterny : en lien avec le projet citoyen de four a pain

Etude et mise en ceuvre de projets de valorisation notamment énergétique et industrielle des
sous-produits forestiers : plateforme PBE

Aménagement du cceur de village de Bande (mais a actualiser selon I'évolution du village :
dynamique M. Hiboux, grain theque, maison de village, etc...)

Aménagement d’une liaison cyclable entre Harsin et Charneux et liaison vers I'école de
Chavanne. Mais il faudra trouver des cheminements alternatifs car précédemment, le SPW
n'était pas favorable a une piste cyclable sur la route régionale. Une étude avait par ailleurs
été réalisée pour I’axe Nassogne-Harsin et le co(t était trés élevé en site propre.
Aménagement de la traversée de Forriéres: a reprendre dans le cadre du projet d’étude
globale tout en sachant que la situation bloquée car les égouts doivent étre refaits mais on ne
sait pas quand.

Placement de panneaux d’affichage permanents au cceur des différents villages de la
commune : a3 moderniser via des panneaux numériques selon la réponse des habitants au
questionnaire communication.



5. DIVERS

La commune était locataire de locaux appartenant a I'organisation « SOS village d’enfants » a Bande
pour une créche. Elle a di inopinément quitter les locaux et improviser une créche dans la maison de
village « la petite Europe ». La commune va dans un premier temps installer des containers mais devra
trouver une solution pérenne a long terme. Plusieurs pistes se dégagent :

Construire un nouveau batiment aux abords de I'école de Chavanne: la commune est
propriétaire du terrain, cela aurait pour avantage de donner le réflexe aux parents de déposer
les enfants a la creche et par la suite a I’école. Ce serait une plus-value pour 'école. Par contre,
il n’y aurait pas la place pour y coupler une autre fonction (ex : maison des ainés...)

Occuper I'ancien presbytere de Bande, dont la commune est propriétaire, et reloger le curé
ailleurs. Celui-ci n’est pas contraire mais il faut I'aval de I'évéché qui a toujours refusé lors de
demandes précédentes.

On pourrait aussi étudier I'idée d’un partenariat public/privé avec des locaux en gestion
communale et des logements en gestion privée.

La commune souhaiterait avoir 'avis et/ou d’autres idées de la CLDR quant a la relocalisation de cette

creche.

Combien y at-il d’enfants actuellement et d’ou viennent-ils principalement ? Il y a 21 enfants
qui proviennent de Grune, Bande, Harsin, Ambly et plus 1/3 des communes avoisinantes.

Les membres de la CLDR s’accordent pour dire que la créche doit étre située de maniere
complémentaire a celle de Masbourg (Nassogne-village n’est pas adéquat car les gens peuvent
se tourner vers Masbourg). Il faut rester sur I'axe N4 (Bande, Forriéres, Grune...). Mais il faut
en méme temps que la créche soit intégrer dans un village (et non un lieu de passage pour
éviter le phénomene village-dortoir).

Est-ce que la Fondation roi Baudoin qui possede un batiment et terrains dans le village de
Grune ne pourrait étre sollicitée (ex : bail emphytéotique) ?

Florence précise qu’une creche peut prendre place dans le cadre d’un projet de « maison multi-
services » subsidiable en développement rural. Il s’agit d’'un espace qui regroupe un ensemble de
services a la population. Cette possibilité de regrouper plusieurs projets du PCDR dans un méme lieu
est également a creuser.

Merci pour votre participation !

>

Le prochain rendez-vous de la CLDR sera certainement la visite de terrain a Forriéres
a la rentrée de septembre. Nous vous informons de la date dés que possible.

Florence Lesuisse,
Agents de développement



Symbologie du cahier de projets : Explications

Projetsen lot 0 : Lien avec la stratégie :
Projets et actions initiés ou en cours pendant On note ici I'axe et I'objectif stratégiques auxquels le
I'opération de développement rural (dont Ia projet fait référence.

|égende ci-apres ne s’applique pas).

Faisabilité (procédures, maitrise, acteurs/lieux

Budget estimé : identifiés):
+ : Faible
= Sans budget & ++ : Moyenne
+++ : Forte
= Petit (< 10.000 €) é
Subsides du Développement Rural (DR) :
= Moyen (10.000 — 100.000 €) é é - Oui/Non

= ?
= Elevé (100.000 —500.000 €) é C% C% = Autres
= Trés élevé (> 500.000 € éééé
res eleve ( ) Vote de la CLDR :

A venir ultérieurement.




Mise en place de capsules vidéos (lot 0)

Actions ou projets en lien :

= Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants.

= Refonte et amélioration des outils de
communication vers le citoyen.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, GAL RoMaNa.

Description du projet :

Le projet envisage la mise en place de capsules vidéos afin d’apporter une
aide a la promotion et a la visibilité des indépendants de la commune de
Nassogne. Réalisées gratuitement par la commune, elles apparaissent
comme un Vvéritable outil de promotion, mis a disposition des
indépendants. Ces derniers pourront les diffuser sur leur site internet et
réseaux sociaux. Pour accroitre leur visibilité, les capsules seront également
hébergées sur le site communal et diffusées sur les réseaux sociaux de la
commune (Page Facebook, etc.). Elles seront associées a un QR code et
accompagnées d’affiche de promotion de la capsule.

Plusieurs capsules ont déja été réalisées sur le lavoir « Les Lavandiéeres », la
bibliotheque communale, I'atelier de couture « Les p’tites créas d’Angel » a
Bande, I'épicerie « LEpi For », la fromagerie d’Ambly, la brasserie artisanale
Saint-Monon, le centre de beauté et de bien-étre « Ren’Naissance de Soi »
a Nassogne, l'école de danse « Yakaa Dance » a Masbourg ou la
réflexologue a Forrieres.




Mise a jour de I'annuaire communal des acteurs économiques (lot 0)

Actions ou projets en lien :

= Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants.

= Refonte et amélioration des outils de
communication vers le citoyen.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Le site communal héberge un annuaire recensant les différents
indépendants et acteurs économiques présents sur la commune de
Nassogne. Celui-ci n’est pas complet et les informations ne sont pas
toujours a jour. L'objectif de ce projet est de réactualiser cet outil existant,
en envoyant un courrier aux personnes déja inscrites (entreprise toujours
en activité ? Numéro de TVA ? Etc.) Il faut également inciter les entreprises
inscrites a se manifester, en cas de corrections a apporter (catégorie
d’activité professionnelle, changement de coordonnées, etc.).

Lannuaire communal des acteurs économiques sera également distribué en
« format papier » afin de toucher les publics, I'ensemble de la population
n‘étant pas familiere aux nouvelles technologies de l'information et de
communication.




Cahier de projets
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Aménager espace/bureaux partagés et connectés

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget: (&) (6 (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : ++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants.

= Création d’un atelier rural.

= Développement d’espaces destinés a I'accueil
d’entreprises et d’activités.

Localisation :
A définir (Forrieres?).

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Le projet consiste a aménager des espaces, des bureaux partagés et
connectés pour les acteurs économiques locaux. De plus en plus utilisés par
les entreprises, les bureaux partagés sont des espaces qui stimulent la
créativité et l'innovation, avec la présence de plusieurs entreprises de
différents types d’activité et diverses natures. C’est également 'occasion
pour elles de partager des points de vue ou d’obtenir des retours
d’expérience. Le partage de bureaux a également un intérét économique
pour les entreprises avec la mutualisation des moyens et des ressources.

Lobjectif est de permettre aussi aux jeunes et indépendants au début de
leur activité de se retrouver dans un lieu équipé et de faciliter leur
lancement. Ces espaces pourront aussi étre utilisés dans le cadre du
télétravail, qui sera sans doute renforcé pour les travailleurs aprés la crise
sanitaire liée a la Covid-19.




Création d’un atelier rural

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget: (8 (B (B (S

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +/++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Aménager espace/bureaux partagés et
connectés.

= Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants.

= Développement d’espaces destinés a I'accueil
d’entreprises et d’activités.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

L'atelier rural consiste a fixer et développer des activités économiques, a
soutenir la diversification des activités rurales et la création d’emplois. Loué
aux petites et moyennes entreprises, il permet aux entreprises en phase de
lancement d’éviter des investissements lourds comme lachat d’un
batiment. Pour les entreprises en voie d’expansion ou de diversification,
I'atelier rural apparait comme un réel « coup de pouce » pour s’agrandir ou
explorer de nouveaux marchés.




Développement d’espaces destinés a I'accueil d’entreprises et d’activités

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget:; (89 (6 (&)

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Soutien a la promotion et mise en réseau des
indépendants.

=  Aménager espace/bureaux partagés et
connectés.

= Création d’un atelier rural.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

La commune de Nassogne ne dispose pas de parc d’activités économiques.
Les zones d’activité économique inscrites au plan de secteur (21 hectares)
sont aujourd’hui mal placées. Afin de soutenir I'’économie locale, 'origine
du projet consiste a développer des espaces destinés a l'accueil
d’entreprises et d’activités en trouvant de nouveaux terrains dédiés a
I'activité économique, passant par l‘achat de nouveaux terrains ou la
révision du plan de secteur.




Soutien a la promotion et mise en réseau des indépendants

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Mise en place de capsules vidéos.

= Mise a jour de I'annuaire communal des
acteurs économiques.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Commune de Nassogne, Créa Job, Job’In,
UCM, UWE.

La commune de Nassogne compte de nombreux indépendants, dans de nombreux domaines
(professions libérales, industrie, agriculture, commerce, etc.). En vue de les soutenir dans leur
activité et de favoriser leur mise en réseau, trois actions seront mises en place :

Support a I'organisation de conférences et de formations : La visibilité des indépendants est
primordiale mais leurs besoins résident également dans les aides administratives, de
comptabilité, de communication ou dans la recherche de financement (crowdfunding, etc.).
Afin de faciliter leur quotidien, la commune pourra apporter un soutien a l'organisation de
conférences et formations sur ces différents sujets.

Centraliser les informations sur les aides et structures existantes : |l existe beaucoup d’aides
et structures a destination des indépendants telles que Créalob ou Job’In. Ce sont de réels
tremplins, apportant une aide aux nouveaux entrepreneurs (aides au démarrage, plan
financier, etc.) La centralisation de I'ensemble de ces informations pourra se faire via un
employé communal, soit via la réactualisation de I'annuaire des acteurs économiques sur le
site communal et en version papier.

Organisation d’un salon des indépendants a I’échelle locale : Un salon a I'échelle locale
permettra aux indépendants de la commune de Nassogne (déja installés et ceux souhaitant se
lancer) de se rencontrer et d’instaurer un cadre de dialogues, d’échanges et de partage
d’expériences : une nouvelle maniere de promouvoir I'entrepreneuriat local.




Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue producteurs et consommateurs)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Mise en place de capsules vidéos = quid des
agriculteurs ?

= Mise a jour de I'annuaire communal des
acteurs économiques = quid des agriculteurs ?

= Mise en place d’actions de promotion des
producteurs et des produits locaux.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Commission Agricole,
Centre culturel, GAL RoMaNa, fermes locales.

Description du projet :

En vue de promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, le projet

consiste a valoriser le métier d’agriculteur afin de favoriser le dialogue entre

les producteurs et consommateurs. Pour cela, plusieurs actions vont étre

mises en place :

= Sensibilisation et éducation dans les écoles via des animations, des
ateliers et visites a la ferme,

= Rédaction d’une rubrique réguliére dans le Flash Info (Travaux agricoles et
productions au fil des saisons),

= Informations aupres des habitants sur les enjeux du maintien de la vie
agricole dans les villages et sur le métier d’agriculteur.

La population sera ainsi sensibilisée aux enjeux de I'agriculture locale. De

telles actions de valorisation contribuent au soutien de la filiére agricole de

Nassogne, jouant un role majeur dans I'économie locale.




Mise en place d’actions de promotion des producteurs et des produits locaux

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Mise en place de capsules vidéos = quid des
agriculteurs ?

= Mise a jour de I'annuaire communal des
acteurs économiques = quid des agriculteurs ?

= Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue
producteurs et consommateurs).

= Marchés de terroir organisés sur la commune.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL
RoMaNa.

Description du projet :

Le territoire de Nassogne connait plusieurs cas de reconversion réussie

favorisant les circuits courts, les produits locaux et une agriculture

biologique et/ou raisonnée. La promotion des pratiques respectueuses de

I'environnement des, du tissu agricole et des produits issus du territoire de

Nassogne s’inscrit pleinement dans cette nouvelle opération de

développement rural. Dans ce cadre, plusieurs actions seront mises en

place :

= Développement du répertoire communal sur les producteurs locaux
(site internet) et publication d’'une brochure en format papier,

= Aide a la création de visuels et d’éléments de
promotion/communication pour les producteurs,

= Rédaction d’une rubrique réguliere dans le Flash Info (Travaux agricoles
et productions au fil des saisons),

® |ncitation aupreés des associations locales a proposer des repas « de
terroir » avec des produits de la commune.




Sensibilisation des consommateurs des circuits courts

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien : Description du projet :

= Mise en place de capsules vidéos = quid des Les circuits courts représentent de réels enjeux (économiques, sociaux,
agriculteurs ? environnementaux) pour les territoires. Pour de plus en plus de

= Mise a jour de I'annuaire communal des producteurs, ils apparaissent comme une réelle opportunité : ils permettent
acteurs économiques = quid des agriculteurs ? de mieux maitriser la commercialisation de leurs produits et d’en conserver

= Mise en place d’actions de promotion des la valeur ajoutée, tout en retrouvant une relation directe avec les
producteurs et des produits locaux. consommateurs. Les circuits courts alimentaires répondent également aux

= Aide a la vente de produits locaux. attentes grandissantes des consommateurs, de plus en plus a la recherche

= Marchés de terroir organisés sur la commune. de transparence et de proximité avec les producteurs. Ainsi, d’'une maniere

générale, il s'agira pour la commune de Nassogne de communiquer sur les

Localisation : enjeux des circuits courts alimentaires et d’en faire la promotion.

Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL

RoMaNa.




Aide a la vente de produits locaux

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Oui. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
" Mise en place de capsules vidéos = quid des Les attentes de la société tendent aujourd’hui a devenir plus respectueuses

agriculteurs ?

=  Mise a jour de I'annuaire communal des acteurs
économiques = quid des agriculteurs ?

= Mise en place d’actions de promotion des

de I'environnement. En réponse aux demandes sociales, a la recherche de
proximité et de transparence, le développement des circuits courts
alimentaires apparait comme un enjeu prégnant. Consommer local est une

producteurs et des produits locaux. volonté générale sur le territoire de Nassogne. La commercialisation de
» Sensibilisation des consommateurs aux circuits produits locaux sur la commune doit étre favorisée. Pour renforcer et
courts. faciliter le développement des circuits courts, plusieurs actions seront mises
* Marchés de terroir organisés sur la commune. en place :
] - i o . , . ,
Take-away de produits locaux. = Création d’un lieu couvert pour les marchés de terroir : Un marché

public a été lancé en vue de créer une halle sur la place communale de

Localisation : .
Place communal de Forrieres. Forrieres. _ _ _

= Renforcer le marché fermier de Forrieres en organisant une tournante
Porteur du projet et partenaires potentiels : dans les différents villages de la commune.

Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL RoMaNa.




Impulsion a la création de nouveaux Groupes d’Achats Communs (GAC)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Aide a la vente de produits locaux.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL
RoMaNa.

Le GAC Capucine est situé a Ambly et rassemble de nombreuses familles
faisant des commandes groupées des produits de saison aux producteurs
locaux. Celui-ci apparait insuffisant pour satisfaire les besoins de tous les
habitants de la commune. Pour favoriser et soutenir les « petits
producteurs » locaux, le projet consiste a impulser la création de nouveaux
GAC sur le territoire.

Le GAC Capucine est volontaire pour appuyer la mise en place de nouveaux
groupements (mise en réseau, etc.)




Mise a disposition de terrains pour les écoles (potager partagé)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Sensibilisation des consommateurs aux circuits
courts.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, GAL RoMaNa.

Description du projet :

La commune de Nassogne mettra a disposition des terrains pour les écoles
en vue de mettre en place des potagers partagés. Cette initiative permettra
aux enfants d’étre sensibilisés a lI'environnement, a la biodiversité et a
I'agriculture locale.




Mise en place d’une cuisine « AFSCA » partagée/atelier de transformation partagé (échelle du GAL RoMaNa?)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : ++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Aide a la vente de produits locaux.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Commune de Nassogne, GAL RoMaNa.

En vue d’instaurer les produits locaux dans les collectivités, le projet
consiste a mettre en place des outils partagés, a savoir une cuisine équipée
« AFSCA » ou un atelier de transformation. Cependant, I'échelle communale
apparait trop restreinte au vu du nombre de producteurs présents
actuellement. Léchelle du GAL RoMaNa pourrait étre envisagée pour ce
projet.




Entretien des voiries agricoles

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien : Description du projet :

= Aide a la vente de produits locaux. A travers ce projet, la commune de Nassogne entretiendra les routes de
campagne et abords, en veillant a I'accessibilité des parcelles par le matériel

Localisation : agricole actuel.

Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL
RoMaNa.




Réunions d’informations, soirées/conférences, séances de vulgarisation par la Commission Agricole

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs
locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue
producteurs et consommateurs).

= Mise en place d’actions de promotion des
producteurs et consommateurs.

= Sensibilisation des consommateurs aux circuits
courts.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, GAC Capucine, GAL
RoMaNa.

Description du projet :

Le projet consiste a organiser des réunions d’informations, des soirées et
conférences, et des séances de vulgarisation a destination de la population
sur I'agriculture (Activités agricoles et actions en faveur de I'environnement,
enjeux des circuits courts, etc.). Ces réunions d’échange seront organisées
par la Commission Agricole.




Valorisation des démarches existantes et soutien aux nouvelles initiatives en matiere d’éco-consommation et
d’économie solidaire (formations-animations, espaces/outils partagés, récup’ et zéro déchet)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, a savoir les artisans, producteurs

Budget : é
Subsides du DR : Non.

locaux, commerces de proximité et les TPE-PME.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Plan Communal du
Développement de la
Nature.

= Semaine de |'arbre.

® |ncroyables comestibles.

= Potagers collectifs et verger
communal.

= Familles Zéro Déchet.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et
partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Centre
culturel.

Description du projet :

Les modes de consommation évoluent et se tournent aujourd’hui vers des solutions plus durables, locales et solidaires. Une
volonté générale est de favoriser les initiatives en matiére d’éco-consommation et d’économie solidaire, de partage des biens
et des savoirs. La commune de Nassogne est déja bien engagée dans la dynamique, a travers 'organisation de I'action « Famille
Zéro Déchet », l'existence du projet citoyen « Nassogne en transition », le festival « Terre Nourriciere », les primes
communales octroyées pour l'utilisation de couches lavables, les formations de jardinage et ateliers/animations organisées
dans le cadre du Plan Communal du Développement de la Nature (PCDN). La commune dispose d’un potager collectif a Ambly,
d’un verger communal a Forriéres et de plusieurs potagers des Incroyables Comestibles (Ambly, Bande, Forriéres, Nassogne).
La monnaie citoyenne, le Volti, circule également sur la commune, en soutien a I'économie locale.

Lobjectif de ce projet est de valoriser les démarches existantes et d’apporter un soutien aux nouvelles initiatives émergentes
sur le territoire. Une premiére étape sera la mise en place d’un salon des initiatives existantes permettant d’'une part, de faire
se rencontrer les différents acteurs et de créer des ponts et d’autre part, de faire connaitre leurs actions au grand public et
d’essaimer.

De nombreux projets ont été proposés par la population et par la rencontre « économie solidaire », démontrant I'intérét
général pour la thématique, a savoir : (liste non-exhaustive)

= Mise en place d’'une bourse aux plantes et aux graines (grainotheques) ;

=  Mise a disposition de fours a pain, boites a livres et Repair Café ;

= Chantier collectif de plantations, mutualisation des outils et machines ;

=  Mise en place d’un rayon consacré a la dynamique de transition et a I'économie solidaire a la bibliotheque ;

=  Communication et systématisation du covoiturage ;

= Diffusion du film « Aujourd’hui » créé a Rochefort, mettant en avant des initiatives locale ;

=  Création d’'une Maison citoyenne ol accueillir des initiatives (Repair Café, échanges, ateliers, etc.)




Accompagnement des hébergements touristiques (reconnaissance des hébergements et mise en réseau des
acteurs)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Mieux capter les retombées économiques du tourisme d’une part en profitant de la
localisation stratégique du territoire et, d’autre part, en faisant connaitre et en encadrant les acteurs touristiques.

Budget : é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
La commune de Nassogne a pour projet de réaliser un inventaire et de
Localisation : répertorier les hébergements touristiques non reconnus sur le territoire.
Sans objet. Cet inventaire aura pour but d’inciter les propriétaires a déclarer leur
hébergement. La commune souhaite les accompagner par une assistance
Porteur du projet et partenaires potentiels : aupres des propriétaires (craintes vis-a-vis des démarches administratives).
Commune de Nassogne, Office de tourisme, L'Office du Tourisme ne peut faire la promotion des hébergements non
Maison du tourisme Famenne-Ardenne, Geopark déclarés. Il y a ici d’autant plus d’intérét a inciter a la reconnaissance, a faire
Famenne-Ardenne, Grande Forét de Saint-Hubert. la promotion des hébergements existants, a faciliter la mise en réseau et les
partenariats entre les acteurs.




Aménagement du site de I’étang a Nassogne

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Mieux capter les retombées économiques du tourisme d’une part en profitant de la
localisation stratégique du territoire et, d’autre part, en faisant connaitre et en encadrant les acteurs touristiques.

Budget: (&) (6 (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

Localisation :
Rue du Thier des Gattes, au sud-est du village de
Nassogne.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Situé au sud-est du village de Nassogne, |'étang est une propriété
communale. Identifié comme un site d’intérét écologique, le projet a pour
objectif de revaloriser le site de I'étang en aménageant les berges et le parc
qui I'entoure.




Revalorisation du site du Chdteau du Bois

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Mieux capter les retombées économiques du tourisme d’une part en profitant de la
localisation stratégique du territoire et, d’autre part, en faisant connaitre et en encadrant les acteurs touristiques.

Budget : é é

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

Localisation :
Forét de Nassogne.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Dans une optique touristique, le projet consiste en revaloriser le site du
Chateau du Bois, situé en plein cceur de la forét de Nassogne. Des
contraintes de mise en ceuvre sont néanmoins constatées, vu sa position au
sein d’une zone Natura 2000 et zone forestiere dont il fait partie.

Commune de Nassogne.




Amélioration de la visibilité et de la promotion touristiques (ambassadeurs du territoire, greeters, etc.)

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Mieux capter les retombées économiques du tourisme d’une part en profitant de la
localisation stratégique du territoire et, d’autre part, en faisant connaitre et en encadrant les acteurs touristiques.

Budget : é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
Afin de renforcer l'attractivité de la commune de Nassogne, le projet
Localisation : consiste a améliorer la visibilité et la promotion touristique du territoire.
Sans objet. Celles-ci doivent s’envisager en collaboration avec la population. La
commune est dotée d’'un grand nombre de guides locaux a mettre en
Porteur du projet et partenaires potentiels : réseau. Le concept de greeters (ou ambassadeurs du territoire) est a
Commune de Nassogne. développer car c’est un moyen pour valoriser les spécificités communales,
en faisant rencontrer les touristes avec les locaux par des balades
authentiques, originales et personnelles.




Valorisation touristique du massif forestier

Lien avec la stratégie : Maintenir une activité économique locale par la mise en valeur des ressources du territoire.
Objectif stratégique visé : Mieux capter les retombées économiques du tourisme d’une part en profitant de la
localisation stratégique du territoire et, d’autre part, en faisant connaitre et en encadrant les acteurs touristiques.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

Localisation :
Massif forestier de Nassogne.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Grande Forét de Saint-
Hubert, , Office de tourisme, Maison du tourisme
Famenne-Ardenne, Geopark Famenne-Ardenne.

Description du projet :

Lobjectif de ce projet est de rendre la forét de Nassogne attractive, en vy
développant les activités récréatives, tout en maintenant un tourisme diffus. En
vue de valoriser le massif forestier, plusieurs actions seront mises en place :

Développement de projets sportifs ponctuels permettant une
reconnaissance nationale, voire internationale, de Nassogne et de sa forét
(trail, VTT, parcours de tir a I'arc, concours de bucheronnage, etc.).

Création de parcours thématiques (santé, médiation, sensoriel, artistique...)
et de promenades guidées (champignons, brame, petit patrimoine en
forét...).

Placement de panneaux d’information attractifs et multilingues sur Natura
2000, la faune et la flore, etc.

Création d’aires de bivouac sur les itinéraires balisés.

Développement de l'offre en logements touristiques (aires de mobil homes,
logements insolites).

Amélioration du maillage entre les promenades balisées.




Cahier de projets
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Création d’un réseau de chaleur « bois » a Forrieres

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget: (&) (6 (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Création d’une plateforme bois-énergie.

= Cing chaufferies aux pellets de petits batiments
publics.

= Réseau de chaleur aux plaquettes de bois pour
Nassogne-centre.

= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

Localisation :
Forrieres.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, DNF, Commission Forét,
FRW Facilitateur Bois Energie.

Description du projet :

La commune de Nassogne se démarque pour ses nombreux projets
durables initiés depuis quelques années. Evoquons I'adhésion communale 3
la Convention des maires en 2016 et sa concrétisation via un Plan d’Actions
pour I'Energie Durable et le Climat (PAEDC). Aussi, une éco-conseillére
travaille quotidiennement sur le développement d’une stratégie
d’amélioration de la gestion des ressources énergétiques. Des panneaux
solaires ont été installés sur plusieurs batiments communaux. La démarche
bois-énergie est entamée depuis déja plusieurs années sur la commune de
Nassogne avec l'installation de 5 chaufferies aux pellets pour les écoles
d’Ambly et Bande, et les maisons de village de Bande, Forrieres et Grune.
Un réseau de chaleur aux plaquettes de bois est également opérationnel
pour le centre de Nassogne. Dans cette dynamique, et afin de tendre vers
I'autonomie énergétique, le projet consiste a créer un réseau de chaleur
« bois » pour alimenter le centre de Forrieres.




Création d’une plateforme bois-énergie

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget: (&9 (&) (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Création d’un réseau de chaleur a Forrieres.

= Cing chaufferies aux pellets de petits batiments
publics.

= Réseau de chaleur aux plaquettes de bois pour
Nassogne-centre.

= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, DNF, Commission Forét,
FRW Facilitateur Bois Energie.

Description du projet :

La commune de Nassogne est engagée dans une démarche bois-énergie depuis
plusieurs années avec l'installation de 5 chaufferies aux pellets pour les écoles
d’Ambly et Bande, et les maisons de village de Bande, Forriéres et Grune. Un
réseau de chaleur aux plaquettes de bois est aussi opérationnel pour le centre
de Nassogne. De plus, un autre projet de cette opération de développement
rural consiste a créer un réseau de chaleur « bois » pour alimenter le centre de
Forrieres. Notons que l'une des actions du Plan d’Actions pour I'Energie Durable
et le Climat (PAEDC) de la commune consiste a réaliser des plantations en vue
d’une production de bois-énergie et/ou de stockage de CO2 (plantations de haies
vives, reboisement, création de vergers, etc.)

Afin de maitriser son approvisionnement en bois-énergie (centraliser la
production, le séchage et le stockage de plaquettes forestiéres), la commune de
Nassogne a pour projet de créer une plateforme bois-énergie. Cette plateforme
d’approvisionnement sera destinée a alimenter les chaufferies bois communales
existantes ou en projet, en valorisant les ressources forestieres de la communé,




Développement de I’énergie éolienne

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é é é é Faisabilité : +

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le Dans le cadre du Pacte énergétique national, les communes doivent se
Climat. tourner vers I’énergie renouvelable, avec pour objectif I'utilisation de 40 %
d’électricité verte en 2030. Afin de s’inscrire pleinement dans la transition
Localisation : énergétique et en vue de répondre aux objectifs nationaux, le projet
A définir. consiste a développer I'énergie éolienne sur le territoire communal. La

commune ne dispose pas a ce jour de parc éolien.
Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, FRW Facilitateur Bois Un projet d’implantation de 14 éoliennes a Grune et Bande est en cours de
Energie. réflexion. Notons que la création d’'une éolienne citoyenne a été évoquée

lors des réunions de consultation de la population. Une partie de la
population semble prudente vis-a-vis des impacts paysager,
environnemental et humain engendrés par I'implantation d’éoliennes sur le
territoire.




Installation de panneaux photovoltaiques (friches et toitures des bdtiments communaux)

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : éj é/ é é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le Plusieurs batiments disposent de panneaux solaires photovoltaiques tels
Climat. qgue la Maison rurale, le Centre Public d’Action Sociale (CPAS), I'école de
Nassogne, la salle de la Petite Europe, les ateliers communaux et la salle
Localisation : Saint-Pierre de Grune.
A définir.
Le projet consiste a mettre a profit les toitures des batiments communaux
Porteur du projet et partenaires potentiels : et les terrains en friches comme le talus de la salle de la Petite Europe a
Commune de Nassogne, FRW Facilitateur Bois Bande pour installer des panneaux photovoltaiques, au bénéfice des

Energie. citoyens.




Création d’une coopérative citoyenne et de communautés énergétiques

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

= Allier la production d’électricité verte et la mise
a disposition du transport routier.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, FRW Facilitateur Bois
Energie, COCITER.

Description du projet :

La commune de Nassogne a pour projet de créer une coopérative citoyenne
et de communautés énergétiques. Afin d’atteindre Il'autonomie
énergétique, la coopérative aura pour objectifs de réaliser des
investissements a long terme dans le domaine des énergies renouvelables
et des économies d’énergie, de promouvoir le recours aux énergies
renouvelables et une utilisation rationnelle et responsable de celles-ci, et
d’inciter et accompagner les associés dans des solutions individuelles de
production et de consommation durables énergétiques.

Notons que la coopérative « Gaume Energies » a été créée afin de répondre
a la mise en place des projets déconomie d’énergie et d’énergie
renouvelable auprées des acteurs de I'économie locale par I'implication
citoyenne. Un exemple a suivre ?




Allier la production d’électricité verte et la mise a disposition du transport routier, de nouvelles sources d’énergie

le long de la N4

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget: (8363 (&3 (65

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

= Création d’une coopérative citoyenne et de
communautés énergétiques.

= |nstallation de panneaux photovoltaiques.

= Développement de I'énergie éolienne.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Dans la dynamique des « Smart cities », la commune de Nassogne a pour
projet d’allier la production d’électricité verte et la mise a disposition du
transport routier (de nouvelles sources d’énergie le long de la N4).




Communication sur I’énergie, adaptée selon le public visé (écoles, citoyens, agriculteurs, entreprises, etc.)

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

En lien avec son Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le Climat (PAEDC),
la commune de Nassogne communiquera sur le domaine énergétique, de
maniére adaptée, selon le public visé (écoles, citoyens, agriculteurs,
entreprises, etc.).

A titre d’exemple, la rédaction d’une rubrique « énergie » dans le bulletin
communal ou I'impression de brochures peuvent étre envisagées.




Mobilisation des citoyens et incitation a appliquer des comportements rationnels de I’'énergie

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le En lien avec son Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le Climat (PAEDC),
Climat. la commune de Nassogne développera des actions visant a mobiliser les
= Missions de la conseillere en énergie et citoyens et les citer a appliquer des comportements d’Utilisation
environnement. Rationnelle de I'Energie (URE) a leur domicile.
* Primes communales énergétiques.
* Fonds Energie, Eau et Chauffage (CPAS de On définit I’Utilisation Rationnelle de I'Energie (URE) comme la démarche
Nassogne). consistant a réduire sa consommation d’énergie tout en gardant un confort
équivalent. Elle est complémentaire a l'utilisation d’énergies renouvelables.
Localisation :
Sans objet. Dans ce cadre, l'organisation de concours ou de « journées de I'énergie » ou
la création d’un groupement d’achat pourront étre réalisées.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Guichet Energie (Marche-
en-Famenne), Famenne Energie.




Formations sur les économies d’énergie

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le
Climat.

= Missions de la conseillere en énergie et
environnement.

* Primes communales énergétiques.

* Fonds Energie, Eau et Chauffage (CPAS de
Nassogne).

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Guichet Energie (Marche-
en-Famenne), Famenne I-fnergie, EcoTeam.

Description du projet :

En lien avec son Plan d’Actions pour I'Energie Durable et le Climat (PAEDC),
la commune de Nassogne proposera aux citoyens des formations
théoriques diverses et variées sur les économies d’énergie (isolation,
étanchéité, ventilation, etc.)

Elle formera également en interne les membres du personnel (via la
méthode EcoTeam) et les occupants des batiments communaux (creches,
écoles, maisons de village, etc.) a I'Utilisation Rationnelle de I'Energie (URE).

On définit I'Utilisation Rationnelle de I'Energie (URE) comme la démarche
consistant a réduire sa consommation d’énergie tout en gardant un confort
équivalent. Elle est complémentaire a l'utilisation d’énergies renouvelables.




Protection et valorisation de la ressource en eau communale

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget: (63 (63 (&)

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : ++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Plan Communal du Développement de la
Nature.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Commune de Nassogne.

Description du projet :
La commune de Nassogne gere |'exploitation et la distribution de I'eau sur
son territoire, avec des captages dans une majorité des villages.

Le projet consiste a protéger et valoriser la ressource en eau communale, a
travers plusieurs actions :

— Création d’un nouveau chateau d’eau et réservoir d’'eau ;

— Formations continues pour les fontainiers ;

— Mise en place de compteurs intelligents.

Un nouveau réservoir d’eau est en cours de réflexion sur le dessus de
Nassogne. Le chateau d’eau actuel ne serait plus utilisé, ce qui permettrait
une mise en valeur de |'édifice et de la place de I'étang plus conséquente.




Communication et mise en valeur des actions menées par le Plan Communal du Développement de la Nature
(PCDN)

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Préserver les éléments naturels et patrimoniaux (eau, forét, paysages, etc.) qui font la
richesse reconnue du territoire

Budget : é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien : Description du projet :

= Plan Communal du Développement de la En vue de développer et préserver la biodiversité sur son territoire, la

Nature. commune de Nassogne dispose d’'un Plan Communal du Développement de

la Nature (PCDN) dont le programme d’actions est riche et varié, et porte

Localisation : sur de nombreuses thématiques : la protection des especes et des milieux,

Sans objet. les jardins, les chemins, sentiers et paysages.

Porteur du projet et partenaires potentiels : Le projet consiste a communiquer et a mettre en valeur I'ensemble des

Commune de Nassogne. actions menées dans le cadre du PCDN afin d’informer |la population sur les
projets communaux actuels et futurs, en faveur de la nature.




Création d’un réseau de mares sur l’ensemble du territoire

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Préserver les éléments naturels et patrimoniaux (eau, forét, paysages, etc.) qui font la

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

richesse reconnue du territoire

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Plan Communal du Développement de la
Nature.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Commune de Nassogne.

Description du projet :

En lien avec le Plan Communal du Développement de la Nature (PCDN), la
commune de Nassogne a pour projet de créer un réseau de mares sur
I'ensemble du territoire afin que les amphibiens puissent s’y développer. Ce
réseau peut étre envisagé sur des terrains communaux et sur des terrains
privés. Toutes les espéces présentes sur la commune ou a proximité sont
visées. Une action plus ciblée sera menée sur une espéce « en régression »
et « peu exigeante » au niveau du plan d’eau, a savoir l'alyte (ou crapaud
accoucheur).

LUintérét de ce projet est d’améliorer le statut de conservation des
populations de batraciens et de développer la faune et la flore des milieux
aquatiques.

Un recensement des mares est actuellement en cours sur la commune de
Nassogne, a la demande de la Région wallonne.




Renforcement du réseau de haies

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan Communal du Développement de la Afin de développer la biodiversité sur le territoire, la commune de
Nature. Nassogne a pour projet de renforcer son réseau de haies.
= Projet « Yes We Plant » lancé par le
Gouvernement wallon. Lobjectif de la commune peut s’inscrire dans le projet régional « Yes We
Plant », consistant a planter 4.000 kilométres et 1 million d’arbres en
Localisation : Wallonie d’ici la fin de la législature.
Sans objet.
Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.




Création d’une réserve naturelle > Aménagement de sites d’intérét écologique

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan Communal du Développement de la La commune de Nassogne se distingue pour sa richesse naturelle : 4 sites Natura
Nature. 2000, 3 réserves naturelles domaniales, 5 réserves naturelles privées non
agréées et 31 sites de grand intérét biologique.
Localisation : o _ ) )
Sans objet. Lobjectif de ce projet est de créer une nouvelle réserve naturelle sur le

territoire. Dans le cadre du Plan Communal du Développement de la Nature
(PCDN), 5 sites d’intérét écologique ont été identifiés sur des parcelles
communales :

— Le Sausset a Bande,

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

— Arboretum a Forriéres,
— Au Lavel a Grune,

— Les Marcottes a Grune,
— L'étang de Nassogne.

Ces sites peuvent faire I'objet d'aménagements et d’une restauration.




Contribution a la recherche appliquée sur I’évolution de la forét au regard des changements climatiques

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Plan Communal du Développement de la La commune de Nassogne a pour ambition de tendre vers une forét
Nature. multifonctionnelle et attractive. A travers ce nouveau projet, la commune
= Groupe de réflexion sur I'évolution de la contribuera a la recherche appliquée sur I'évolution de la forét au regard
chasse. des changements climatiques.
Localisation : Un partenariat avec les universités pourra étre conclu pour une expertise
Sans objet. sur des parcelles communales. Cela permettrait d’objectiver des décisions
(conflits d’opinions entre la Commission, le DNF, Natura 2000). Les
Porteur du projet et partenaires potentiels : universités étant a la recherche de lieux de stage et de sujets de mémoire,
Commune de Nassogne, universités. la commune pourrait organiser I'accueil (logement des étudiants, etc.) et
faciliter 'organisation de colloques.




Groupe de réflexion sur I’évolution de la chasse

Lien avec la stratégie : Continuer a apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux et écologiques.
Objectif stratégique visé : Tendre vers 'autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique exemplaire et
novatrice initiée depuis quelques années.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Plan Communal du Développement de la
Nature.

= Contribution a la recherche appliquée sur
I’évolution de la forét au regard des
changements climatiques.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Afin de définir les contours et fonctions de la forét communale d’ici 2031,
un groupe de réflexion sur l'évolution de la chasse sera mené pour
répondre a plusieurs problématiques :

— L'une portera sur la pression du gibier : Comment diminuer la densité de
sanglier ? Comment gérer la densité du gibier des différentes especes ?
Comment trouver un équilibre entre gestion des populations,
sylviculture et biodiversité ?

— La deuxieme problématique concernera le type et mode de chasse
voulus sur le territoire.




Cahier de projets
't Volet n° 3 : Qualité de vie

Axe stratégique : Conforter la qualité de vie au sein des
villages




Mise en place de mesures pour favoriser le covoiturage

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Aménager et mettre en valeur les cceurs de village tout en renforgant la mobilité douce.

Budget : é é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
Afin de renforcer la mobilité douce sur le territoire, la commune de
Localisation : Nassogne mettra en place des mesures pour favoriser le covoiturage en
Sans objet. développant des plateformes ou des outils « NTIC ». Plusieurs idées ont été
proposées :
Porteur du projet et partenaires potentiels : — Créer un parking de covoiturage a Bande, dans la boucle du pont (N4 —
Commune de Nassogne. direction Bastogne) ;

— Utiliser le parking a proximité du camping de Harsin comme aire de
covoiturage ;

— Réfléchir a une signalétique appropriée et communiquer sur les aires de
covoiturage ;

— Créer un systeme de signalisation des possibilités de covoiturage a
I’échelle locale (Application sur smartphone, en ligne, réseaux sociaux,
etc.) ;

— Slinspirer des initiatives réalisées sur d’autres communes.




Aménagements de cheminements lents entre les villages

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Aménager et mettre en valeur les cceurs de village tout en renforgant la mobilité douce.

Budget: (6 (63 (63 (63

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : ++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Aménagement du centre du village de
Forrieres.

=  Aménagement des coeurs de village.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Centre culturel, Maison
du Tourisme Famenne-Ardenne, Office communal
du tourisme.

Description du projet :

La commune de Nassogne dispose de quelques aménagements de mobilité
douce, notamment le réseau de promenades balisées, a vocation de loisirs.
Néanmoins, un manque d’aménagements favorisant la mobilité piétonne et
cyclable a vocation utilitaire est constaté.

Le projet consiste a aménager des cheminements lents entre les villages.

(Projet a compléter : Attente de la rencontre CLDR-CCATM)




Aménagement du centre du village de Forrieres

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Aménager et mettre en valeur les cceurs de village tout en renforgant la mobilité douce.

Budget : é é é é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Oui. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien : Description du projet :

=  Aménagement de cheminements lents entre Le projet consiste en I'aménagement de I'espace public situé au centre du village
les villages. de Forrieres, de la gare a la maison du village. Plusieurs idées ont été évoquées :

=  Aménagement des cceurs de village. — Renouvellement des trottoirs ;

— Embellissement de la traversée de Forrieres ;

— Mise en valeur des points de vue autour du village ;

— Aménagement de l'arboretum;

— Déplacement/réaménagement des abris bus ;

— Création/aménagement d’un parking pour poids lourds sur la zone en avant
du pont du chemin de fer.

= Animation des cceurs de village.

Localisation :
Centre de Forriéres.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Commune de Nassogne. Le centre de Forriéres comptera deux podles : I'un avec le Centre Public d’Action
Sociale (CPAS), la Maison de village et le réseau de chaleur ; I'autre avec la place
et la halle.

(Projet a compléter : Attente de la rencontre CLDR-CCATM + rencontre GT « Coeur
de Forriéres » avec I'ATEPA en septembre)




Aménagements des cceurs de village

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Aménager et mettre en valeur les cceurs de village tout en renforgant la mobilité douce.

Budget: (63 (63 (63 (63

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Aménagement de cheminements lents entre
les villages.

=  Aménagement du centre du village de
Forrieres.

= Animation des cceurs de village.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Afin de conforter la qualité de vie des habitants, et de mettre en valeur les
différentes localités, la commune de Nassogne a pour projet daménager les
ceeurs de village. Ces aménagements visent a améliorer la convivialité et la
sécurité des espaces publics.

(Projet a compléter : Attente de la rencontre CLDR-CCATM)




Animation des cceurs de village

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Aménager et mettre en valeur les cceurs de village tout en renforgant la mobilité douce.

Budget : é
Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Aménagement de cheminements lents entre
les villages.

=  Aménagement du centre du village de
Forrieres.

= Animation des cceurs de village.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, Centre culturel, Maison
du Tourisme Famenne-Ardenne, Office communal
du tourisme, Comités de villages.

Description du projet :

Le projet consiste a organiser diverses animations des coeurs de village.
Plusieurs actions ont été proposées :

Remettre en place des jeux inter-villages ;

Création de balades-rencontres dans les villages (1 village/mois) ;
Impulser la création de comités de village et institutionnaliser la féte des
voisins ;

Jumelage avec la commune de Martel : mieux informer des possibilités,
accessibilité a tous les habitants ;

Mettre en place des boites a livre dans les villages ;

Organiser des soupers des anciens dans les écoles de village, et des
expositions photos ;

Accueillir les nouveaux habitants (ex : Réinstaurer le circuit en bus).




Création de logements tremplins

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Proposer des logements accessibles a tous en visant prioritairement les jeunes et les

ainés.

Budget : (2 (69 (69 (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

=  Aménagement de logements communaux
(afnés/PMR, intergénérationnels, loyers
modérés).

= Réalisation d’'opérations foncieres en vue de
développer le logement.

» Informations et conseils en faveur des
initiatives privées en matiére de logement.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Le projet consiste a créer des logements tremplins sur le territoire. Un
logement « tremplin » se définit comme un logement a loyer modéré, loué
prioritairement a de jeunes ménages. Concretement, ce principe se traduit
par la restitution d’'une partie des loyers versés sous la forme d’une
ristourne si le locataire acquiert ou fait construire dans la commune un bien
immobilier destiné a devenir son domicile principal.

La commune de Nassogne doit fixer les criteres d’attribution des logements
(age, revenus, composition du ménage, etc.), le montant du loyer et la part
a reverser en cas d’installation dans la commune.




Aménagement de logements communaux (ainés/PMR, intergénérationnels, loyers modérés)

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Proposer des logements accessibles a tous en visant prioritairement les jeunes et les

ainés.

Budget : (2 (69 (69 (&)

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= (Création de logements tremplins.

= Réalisation d’opérations fonciéres en vue de
développer le logement.

» Informations et conseils en faveur des
initiatives privées en matiére de logement.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, SLSP La
Famennoise.

Description du projet :

La commune de Nassogne souhaite développer de nouvelles formes de
logements afin de faciliter 'accessibilité immobiliere. L'objectif de ce projet
est d’aménager des logements communaux en créant des logements
groupés, des logements intergénérationnels et logements pour ainés, a
loyer modéré. En effet, 'accés au logement pour les ainés est une priorité
largement partagée : Lintérét est de libérer des batiments qui pourront
accueillir de nouveaux occupants et de maintenir les ainés dans la
commune (in fine, de maintenir les services, I'emploi, etc.).

Egalement adaptés aux personnes a mobilité réduite, ces logements
participent a la lutte contre l'isolement, en favorisant le lien social,
I'intergénérationnel et I'intégration du tissu social.




Réalisation d’opérations fonciéres en vue de développer le logement

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Proposer des logements accessibles a tous en visant prioritairement les jeunes et les

ainés.

Budget: (63 (63 (63

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= (Création de logements tremplins.

= Réalisation d’opérations fonciéres en vue de
développer le logement.

» Informations et conseils en faveur des
initiatives privées en matiére de logement.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

En vue de densifier I’habitat et permettre une accessibilité immobiliere a
tous, la commune de Nassogne souhaite réaliser des opérations foncieres
en vue de développer le logement.

Les fabriques d’églises ont des terrains bien situés au coeur des villages, en
zone d’habitat. La commune serait demandeuse d’un échange de terrains :
le cadastre pour chaque fabrique et des terrains qui pourraient les
intéresser (par exemple, privilégier les terrains contigus aux leurs) doit étre
réalisé. Des terrains seraient ainsi disponibles pour la création de logements
communaux ou pour la mise en vente a des prix intéressants pour les
jeunes ménages.




Informations et conseils en faveur des initiatives privées en matiére de logement

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.

Objectif stratégique visé : Proposer des logements accessibles a tous en visant prioritairement les jeunes et les

ainés.
Budget : é Faisabilité : +++
Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.
Actions ou projets en lien : Description du projet :
= Création de logements tremplins. La commune de Nassogne fait face a deux constats : Vivant dans des
= Réalisation d’opérations fonciéres en vue de « maisons trop grandes », les personnes agées se sentent isolées. De plus,
développer le logement. les jeunes ménages rencontrent des difficultés a se loger. Des initiatives
» Informations et conseils en faveur des existent pour les faire rencontrer et permettre la création de logements
initiatives privées en matiére de logement. intergénérationnels : Le logement « kangourou », divisé en deux entités
autonomes, est destiné a des publics d’ages différents, se rendant
Localisation : mutuellement des services. UASBL « 1 toit 2 ages » a également pour
Sans objet. objectif de rompre la solitude des ainés et de faciliter I'acces au logement
pour les jeunes.
Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne, ASBL « 1 toit 2 ages ». La commune de Nassogne apportera des informations et conseils en faveur
des initiatives privées en matiére de logement.




Renforcement du recours aux services existants a destination des ainés

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés.

Budget : é Faisabilité : +++

Subsides du DR : Non. Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien : Description du projet :

= Services proposés par le CPAS. La commune de Nassogne propose aujourd’hui plusieurs services a

= Aide au maintien a domicile des ainés. destination des ainés. Citons la maison de repos privée « Résidence

=  Maison d’accueil communautaires. Catherine Mafa », le lieu d’échanges et d’animations « Maison des Ainés »

= Activités régulieres et excursions. et la Commission Consultative Communale des Ainés (CCCA), participant

= Salon destiné aux services des ainés. aux décisions prises par le College communal, relatives au bien-étre des
ainés de la commune. Le CPAS propose également un ensemble de services

Localisation : a destination des ainés (repas a domicile, repas mensuels, service de

Sans objet. transport, Handicontact, télévigilance, dépannage a domicile, etc.)

Porteur du projet et partenaires potentiels : Les ainés ne sont pas toujours au courant des services existants sur la

Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, OAFL. commune. Le projet consiste a renforcer le recours a ces services, en
renforcant la communication et le lien de confiance. Limpression des
brochures ou l'organisation d’'un salon destiné aux services des ainés
peuvent y répondre.




Aide au maintien a domicile des ainés

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.

Objectif stratégique visé : Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

Services proposés par le CPAS.

Aide au maintien a domicile des ainés.
Maison d’accueil communautaires.
Activités régulieres et excursions.
Salon destiné aux services des ainés.

Localisation :

Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Lobjectif de ce projet est d’aider au maintien a domicile des ainés. Plusieurs
actions peuvent étre mises en place:

Aménagement des domiciles ;

Coordination entre les aides sociales et médicales ;
Accueil d’un étudiant chez des ainés ;

Mise en place d’un lavoir social ;

Sollicitation du CPAS pour les démarches diverses ;
Télévigilance — Samaritel ;

Mise en place de soins la nuit (gardes).

Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, OAFL.




Création d’une maison d’accueil communautaire

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.

Objectif stratégique visé : Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés.

Budget: (8 (83 (&3

Subsides du DR : Oui.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

Services proposés par le CPAS.

Aide au maintien a domicile des ainés.
Maison d’accueil communautaires.
Activités régulieres et excursions.
Salon destiné aux services des ainés.

Localisation :

A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, OAFL.

La commune de Nassogne a pour projet de créer une maison d’accueil
communautaire des ainés. Ouvert en journée, les personnes agées
profiteront de ce lieu de rencontres et d’accueil aux activités variées. La
maison communautaire a également pour objectifs de permettre aux ainés
de récréer du lien social, et de lutter contre I'isolement et la solitude.

La maison d’accueil communautaire vise un public dépendant et nécessitant
un accompagnement adapté.

Notons que la commune de Vaux-sur-Slre a mis en place la Maison
d’accueil communautaire « La Parenthése », dans le cadre d’une précédente
opération de développement rural. Située a proximité d’'une école, des
activités intergénérationnelles y sont organisées. Un exemple a suivre ?




Organisation d’activités réguliéres et d’excursions

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Services proposés par le CPAS.

= Aide au maintien a domicile des ainés.
= Maison d’accueil communautaires.

= Activités régulieres et excursions.

= Salon destiné aux services des ainés.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, OAFL.

En vue de poursuivre les initiatives en faveur des ainés, la commune de
Nassogne a pour projet d’organiser des activités régulieres et des
excursions. Elles pourraient avoir lieu dans le cadre des activités menées
dans le cadre de la Maison des afnés.

Notons que la commune de Vaux-sur-Sire a mis en place le service « Cap
Bonne Humeur ! », a destination des « jeunes ainés » (a partir de 60 ans).
Lobjectif est de faire passer de bons moments aux ainés a travers
I'organisation d’activités (peinture, art floral, marche, écriture, patisserie,
natation, gymnastique douce...) et les excursions. La participation aux frais
de l'activité s’éleve en moyenne a 6 € - la commune de Vaux-sur-Sire
disposant de fonds sociaux pour aider les personnes en difficultés et
pouvant prendre en charge une partie des frais. Un exemple a suivre ?




Organisation d’un salon destiné aux services des ainés

Lien avec la stratégie : Conforter la qualité de vie au sein des villages.
Objectif stratégique visé : Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :

= Services proposés par le CPAS.

= Aide au maintien a domicile des ainés.
= Maison d’accueil communautaires.

= Activités régulieres et excursions.

= Salon destiné aux services des ainés.

Localisation :
A définir.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Afin de centraliser lI'ensemble des services en faveur des ainés, de
promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes, le projet consiste a
organiser un salon dédié aux personnes agées au sein de la commune.

Notons que [|'Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises (OAFL) a
participé a des salons avec d’autres services (CPAS, mutualité, maison du
diabéte, plateforme Alzheimer...) Ces événements permettent de diffuser
I'information, de rencontrer d’autres acteurs du méme secteur et de
participer a des conférences.

Commune de Nassogne, CCCA, CPAS, OAFL.




Cahier de projets

; it Volet n° 4 : Communication

Axe stratégique : Améliorer la communication depuis et vers
le citoyen et entre les acteurs du territoire




Refonte et amélioration des outils de communication vers le citoyen (site communal, newsletter, page Facebook,
Flash Info, applications pour Smartphone, affichages)

Lien avec la stratégie : Améliorer la communication depuis et vers le citoyen et entre acteurs du territoire.
Objectif stratégique visé : Profiter des perspectives offertes par les Nouvelles Technologies de I'Information et de
la Communication (NTIC) et le concept de Smart City pour assurer une information adéquate.

Budget : é é

Subsides du DR : Non.

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
= Communication sur les objectifs de chaque axe
stratégique.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :
Commune de Nassogne.

Description du projet :

Lun des enjeux identifiés pour le territoire de Nassogne est Ia
communication. Pointée comme une faiblesse, les habitants ne sont pas
toujours au courant des projets réalisés sur la commune. Le développement
des NTIC et les réflexions menées dans le cadre des « Smart City » ouvrent
de nouvelles perspectives. Ce concept a pour objectif de contribuer au
développement de la commune via l'aide de la connectivité et des nouvelles
technologies. Ainsi, en devenant plus « smart », la commune de Nassogne
souhaite améliorer sa communication envers les citoyens et les différents
acteurs du territoire. Avec des outils de communication variés (site
communal, newsletter, page Facebook, bulletin communal, applications
numériques, affichages), la commune informera I'ensemble de Ia
population, plus ou moins éloignée aux nouvelles technologies. La
communication doit également permettre de promouvoir les ressources du
territoire afin d’en renforcer I'attractivité.




Communication sur les objectifs et projets de chaque axe stratégique

Lien avec la stratégie : Améliorer la communication depuis et vers le citoyen et entre acteurs du territoire.
Objectif stratégique visé : Profiter des perspectives offertes par les Nouvelles Technologies de I'Information et de
la Communication (NTIC) et le concept de Smart City pour assurer une information adéquate.

Budget : é
Subsides du DR :

Faisabilité : +++
Vote de la CLDR : a venir ultérieurement.

Actions ou projets en lien :
=  Refonte et amélioration des outils de
communication vers le citoyen.

Localisation :
Sans objet.

Porteur du projet et partenaires potentiels :

Description du projet :

Au travers de ses différents moyens de communication, la commune de
Nassogne informera la population sur I'ensemble des projets mis en place
dans le cadre de cette nouvelle opération de développement rural.

(Projet a compléter : Attente des résultats de 'enquéte « communication »)

Commune de Nassogne.




Réalisé

En cours

Abandonné

Attente

Installation de capteurs solaires sur les
batiments communaux — étude et
réalisation >>> a poursuivre

Aménagement d’aires de jeux et de convivialité et/ou
d’aires multisports dans tous les villages. >>> I/ reste
Harsin + Lesterny

Aménagement d’une maison de village a

Harsin-Chavanne. la RW a refusé le projet vu

qu'il existait une MV a Charneux

Mise en place d’une zone d’activités économiques a
Harsin. >>>En discussion via le GCU

Création d’une maison de la Ruralité a
Nassogne

Installation d’éoliennes citoyennes

Mise en place d’une unité de
biométhanisation et des éléments de
valorisation des énergies produites >>>un
projet avait été étudié sur le Gerny avec le
GAL Romana et les agriculteurs mais a été
abandonné

Etude et mise en ceuvre de projets de valorisation
notamment énergétique et industrielle des sous-

produits forestiers >>étre notre propre fournisseur
de plaquette

Mise en place d’un service de bus local

Aménagement de liaisons intervillages pour usagers
non motorisés

Aménagement d’un espace multiservices a
Bande

Aménagement du cceur de village de Bande —
sécurité routiere et espace public

Rénovation de |la Petite Europe a Bande

Restauration et valorisation du petit patrimoine (action
permanente quand une opportunité se présente)

Création d’une promenade accessible aux
personnes a mobilité réduite a Nassogne

Création d’une espace touristique de valorisation de
la forét et des produits locaux >>> avait été évoqué
au chéteau du bois avec Parcours sensoriel mais
actuellement gestion par un privé, difficulté avec
zone natura 2000

Achat et aménagement de la salle
paroissiale Saint-Pierre en « maison de
village »

Aménagements et actions de sécurité routiére au
centre du village d’Ambly >>> en périférie

Aménagement de parkings sécurisés pour
poids lourds >>> pas de lieu adéequat

Installation d’un systeme d’épuration par lagunage a
Charneux (oui si Idelux assainissement finance mais
pas sur fond propre)




Restauration de la toiture du Maillet a
Lesterny

Réalisation d’aménagements de sécurité routiére route
de Bastogne a Harsin >>> Le SPW n'est pas d'accord
d'intervenir. La commune a donc demandé un radar
répressif via la zone de police Mais il n'y en aura que 10
pour toute la Province or 44 ont été demandé lors de
I'appel de la Region! La proposition a été retenue
budgetairement mais aucun n'endroit adéquat : refus
route du métro, refus prés du camping, refus rue de
France a Forriéres en venant de Wavreille

Installation d’un systeme d’épuration par lagunage a
Ambly (oui si Idelux assainissement finance mais pas
sur fond propre)

Rénovation du local Patro de Nassogne
(mais est ensuite devenu le local "péche"
prés des ateliers communaux)

Formation de guides touristiques locaux >>> avec la
Grande forét de Saint-Hubert

Aménagement d’une liaison cyclable entre Harsin et
Charneux et liaison vers I’école de Chavanne.
>>>>>[e SPW n'était pas d'accord pour une liaison
Nassogne/Marche jusque la gare de Marche.
Nassogne-Harsin : étude réalisée mais prix tres élevé
en site propre.

Aménagement de parkings pour vélos dans
les endroits clés de la commune >>> (pres
des écoles) + mise a disposition des vélos
électrigues mais peu de demandes

Balisage d’une promenade sur le theme des arbres et
haies remarquables >>>>dossier récurrent, PCDN

Aménagement d’un espace convivial « Abbé
Louppe » a Forriéres >>> |a place de |'étang a
Forrieres a été faite a la place

Placement de panneaux d’affichage
permanents au coeur des différents villages
de la commune >>> a moderniser selon la
réponse des habitants au questionnaire
commu

Aménagement de la placette de Lesterny >>> en lien
avec le projet citoyen de four a pain

Aménagement de la traversée de Forrieres : suite
trottoirs et espace public (gros soucis car les égouts
doivent étre refaits mais quand?)

Etude et mise en ceuvre d’un projet de
chaufferie automatique au bois déchiqueté
>>> Forrieres

Mise en place d’un conseiller en mobilité

Aménagement global de la rue de Lahaut a
Nassogne




Sécurisation de la rue du Poteau a
Charneux >>> réalisé

Sécurisation de I'entrée de Nassogne (rue
de la Pépinette)

Placement de signes distinctifs aux entrées
et sorties de village

Liaison entre la place de Forriéres et
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Présents :

- José Dock, Marc Quirynen, Léon Georges, Marjorie Félix, Philippe Lefebvre, Michel Léon, Marc
Timmermans, Dominique Paulus, Francis Danloy, Kevin Jeanjot; membres de la CLDR.

- Jean-Francois Culot, Lynda Protin, membres de la CLDR et de la CCATM

- Laurence Arnould, Nicole Malevez, membres de la CCATM

- Claude Colin

- Stéphane Mottiaux; bureau Impact - auteur du PCDR

- Florence Lesuisse (Equipe Ardenne-Famenne) et Aurore Redotte (ATEPA); Fondation Rurale de
Wallonie.

Excusés :

- Christine Breda, Vincent Peeremans, André Blaise, Andrée Deféche, Yves Mairy, Claudine Bodart,
Julien, Mélody Imbach, Martine Mathieu, Julien Collard

- Loreena Thetiot, Fanny Van Der Smissen

ACCUEIL

Florence Lesuisse accueille les participants et les remercie de leur présence. La CLDR est aujourd’hui
accompagnée de membres de la CCATM. Florence présente également sa collegue, Aurore REDOTTE
de I'équipe ATEPA — L’Assistance Territoire & Patrimoine est une cellule d’appui aux équipes régionales
spécialisées dans I'aménagement du territoire, I'urbanisme, le patrimoine... - ainsi que Stéphane
Mottiaux, du bureau IMPACT, auteur du PCDR.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1 JUILLET 2021

La réunion du 1° juillet portait principalement sur la relecture du cahier de projets. La CLDR a
également passé en revue les propositions de projet issus du GT « cceur de village » ainsi que les
projets de I’'ancien PCDR a éventuellement conserver dans ce nouveau PCDR.
=>» Anoter que M. Mairy a été oublié dans les personnes excusées ; le compte-rendu est approuvé
par la CLDR moyennant cette modification.

2. ETUDE DU CCEUR DE FORRIERES

1) INTRODUCTION
Si les projets d’aménagement d’espaces publics sont bien circonscrits dans les autres villages de la
commune, les enjeux et possibilités de projets sur Forriéres sont nombreux. Aussi, la FRW a proposé a
la CLDR et la CCATM de se rendre sur terrain pour mener une analyse du coeur de Forrieres avec I'appui




de I'ATEPA. Cet échange devrait permettre aux participants d’avoir une vision d’ensemble et
d’envisager les différents projets de maniére cohérente.

2) VISITE DE TERRAIN

Les objectifs de la visite de terrain sont donc d’approfondir les projets déja retenus, clarifier et
solutionner les nouveaux enjeux. Pour ce faire, Florence et Aurore ont préparé une carte du village et
un questionnaire portant sur différentes zones du village.

Aurore présente la carte en détails et rappelle le contenu des projets et enjeux potentiels.

Les participants, munis des documents et répartis en 4 groupes mixtes CLDR/CCATM selon un code
couleur, se baladent a pied dans le village. Pour s’assurer que chaque point du questionnaire soit traité,
chaque groupe commence par la question portant sa couleur (max. 20’) ensuite il passe aux questions
suivantes selon l'itinéraire qu’il souhaite.

=> Le questionnaire et la carte sont en annexes.

3) RESULTATS DES SOUS-GROUPES

Lors de la restitution en pléniere, le groupe présente les résultats de sa question prioritaire et les autres
le completent. Tous les groupes répondent a la partie « enjeux ». Voici les résultats tous groupes
confondus

PREMIERE PARTIE DU QUESTIONNAIRE

1.1. Laréhabilitation des cheminements doux

Un des enjeux du village est de faciliter la mobilité douce dans le cceur de village. Le projet vise a
permettre des connexions faciles entres les quartiers en aménageant ou en réhabilitant différents
sentiers et venelles. Ceux-ci sont repris en orange sur le plan (pointillés orange pour les chemins
existants a réhabiliter et pointillés orange/jaune pour les chemins a créer).

a. Etes-vous d’accord avec ces tracés ? Oui.

b. Y a-t-il d’autres chemins a aménager dans le cadre de cette fiche-projet ? (si oui, ajoutez-les sur
le plan)

- un chemin a ajouter potentiellement pour relier la rue de la Culée a la rue des Alliés (vers I’école).
Ce chemin traverserait la poche potentiellement urbanisable au Nord.

- ajouter sur le plan un petit tron¢on a créer prés des logements publics (voir plan) — il n’existe pas
actuellement. Recenser également le chemin situé de I'autre cété de la Lhomme.

- ne pas oublier de développer des cheminements lents en cas de mise en ceuvre des poches
potentielles de développement.

c. Selon vous, quel(s) chemin(s) est (sont) a aménager en premier lieu ? (justifiez la raison)

En premier lieu, le chemin a créer pour longer I’école et les batiments de la Communauté francaise et
arriver dans le parc de I'étang.

d. Y a-t-il certaines portions a aménager pour les déplacements en vélos ? Si oui, ou ?



Oui, prévoir dans tous les chemins assez de largeur pour les déplacements vélos, poussettes, PMR...

Complément : Attention a rénover les chemins seulement apreés les travaux pour le réseau de chaleur.

1.2. Latraversée de Forriéres

Les moyens d’intervention sur la voirie sont assez limités car il s’agit d’'une voirie régionale. Son
réaménagement global n’est pas a I'ordre du jour car les problemes liés aux impétrants (dont les
égouts) doivent d’abord étre solutionnés avant d’envisager la réfection totale.

a. En attendant le réaménagement global de la voirie dans un futur +/- lointain,

- trouvez-vous qu’un embellissement de la traversée du village soit tout de méme nécessaire
dans un futur proche ?

Oui.

- sioui, quels seraient les petits aménagements et/ou travaux d’embellissement a prévoir ?

- Accent sur les passages piétons dans le cceur du village, particuliéerement nécessaire :

o face ala place de I'étang
o alaruedeJemelle pres de I'abribus
o face ala maison de village

(NB, info de José : en effet il n’y a que deux passages piétons dans le centre du village. Le
passage piéton rue de Jemelle a été accepté par le SPW mais rien ne bouge de ce cé6té).

- Enoutre, mettre des barriéres jaunes (ou quelque chose de voyant) le long de la maison de
village/école pour bien identifier la zone 30.

- Une signalétique au sol pour les cyclistes (type marquage au sol) est également nécessaire
pour toute la traversée du village.

-l faut régler la question du stationnement pour les jours de marché. Une proposition pourrait
étre d’en créer sur la partie avant de la zone du terrain de football.

- Arrétde bus pres de la gare : a voir s’il faut déplacer le poteau TEC ou déplacer I'arrét de bus
pour le mettre en face prés du monument.

- Prévoir des aménagements légers le long de la route régionale pour faciliter les déplacements
lents en attendant de réels trottoirs.

1.3. Divers

En outre, le GT cceur de village avait suggéré différents aménagements routiers et/ou sécuritaires.
Pensez-vous qu’ils soient pertinents, faut-il les intégrer dans le PCDR ?

e (Création de passages piétons dans le centre du village : Oui

e Déplacement/réaménagement des abris bus : Oui

o celui devant I'Estaminet pourrait étre déplacé devant I'ancien presbytéere, pour étre a
I’abri contre les intempéries.



2.

o celuisitué au croisement de la rue des Alliés et de la rue de Jemelle devrait étre
sécurisé.
o celui situé au croisement de la route d’Ambly et de la rue des Alliés doit étre sécurisé
également, « on est au méme niveau que les voitures, on attend le bus sur la route ».
e (Création d’une piste cyclable vers les écoles et la gare de Jemelle

Oui mais sans doute difficilement réalisable (route étroite et dangereuse).

* Ameénagement d’un parking pour poids lourds sur la zone en avant du pont du chemin de fer,
car ces véhicules se garent dans des endroits inappropriés faute de mieux. Oui

Le projet de halle couverte / la place de I’étang

Un projet de halle couverte s’implantera sur la place du village. La halle pourra servir pour le marché
et les fétes. En plus de I'espace de halle couverte, le batiment comprendra un local de réunion, des wc,
une cuisine et une chambre froide.

a.

Selon vous, y a-t-il des espaces ou équipements supplémentaires a prévoir ?

Proposition de revoir I'implantation de la halle : la remonter plus proche de la route pour qu’elle
soit plus visible, et aménager I'arriére du terrain en parking. Dans tous les cas, ce projet doit étre
discuté avec les habitants.

(info de José : ce projet a été sélectionné car il laisse justement une perspective vers le plan d’eau
tout une partie qui fait un point d’appel jusqu’a la route).

Il faut réétudier le projet en prenant en compte la nouvelle donnée du risque d’inondations.

Concernant les espaces publics, un aménagement conséquent a été réalisé dans le cadre du
PCDR précédent (abords étang, jeux...). Y a-t-il néanmoins des aménagements supplémentaires
a prévoir ? En lien avec la halle ?

Prévoir des poubelles et un distributeur de sac a crotte de chien.

Revoir la zone d’atterrissage du toboggan en un matériau amortissant.

Prévoir une bouée avec corde pour éviter la noyade.

Prés de I'aire multisport, zone actuellement plantée d’arbres, prévoir a la place une prairie fleurie
pour avoir un certain contréle visuel de la place vers I'aire multisport.

La sécurisation de I'aire de jeux (proximité avec le plan d’eau et éclairage) a été demandée.
Cela vous semble-t-il justifié ?

Proposition de prolonger les haies de I'aire de jeux jusqu’au plan d’eau. L’entrée vers I'aire de jeux
pourrait se faire via le chemin longeant le potager.

Une limite visuelle pourrait étre réalisée le long du plan d’eau (a hauteur des pierres bordant le
plan d’eau) pour bien signifier aux enfants la limite.

Proposition de deux types d’éclairage : un éclairage pour mettre en valeur le plan d’eau et les
aménagements, et un autre type d’éclairage pour I'aire de jeux. Attention a I'impact sur la
biodiversité de la pollution nocturne : prévoir un minuteur intégré.

Réfléchir a une utilisation saine de I'espace (jusque 20h ?).



3.1 La maison de village

Un projet d’extension de la maison de village est prévu pour créer des vestiaires, du rangement et un
acces PMR.

a. L’aménagement des abords de la maison de village doit-il également étre prévu ? Si oui, ou et
quels types d’aménagement ?

- La cour intérieure est trés minérale (derriére le CPAS). Il faudrait faire un aménagement global
des espaces publics pour mieux signifier 'ensemble : la MV et I’école en arriere-plan.

- Prévoir des plantations devant la maison de village

- Mettre en avant I’école et sécuriser les abords.

b. Y a-t-il des aménagements a prévoir sur la route régionale et par rapport a I’espace public en
face ? (espace de parking a proximité de la chapelle)

- Déplacer le poteau électrique

- Privatiser I’entrée vers le riverain

- Le déménagement de la chapelle ne nous semble pas une bonne idée

- Créer un passage piéton vers la maison de village/I’école, et placer des barriéres visuelles (comme
rue de la Ramée en face de I'ancienne école de la Communauté Frangaise).

- Et/ou Placer un plateau surélevé pour inciter les gens a ralentir (comme a Marloie, cela
fonctionne bien).

- Prévoir un alignement d’arbres le long de la voirie / parking.

3.2 Le batiment du CPAS

Le CPAS migrera a long terme a Nassogne. Toutefois, dans le cadre de la modernisation informatique
des services communaux, le batiment sera bientot équipé de fibre optique. Quand le batiment sera
libéré, I'idée est d’y placer des espaces de bureaux partagés et/ou un atelier rural.

c. Etes-vous d’accord avec cette proposition ? Y a-t-il d’autres fonctions qui pourraient y prendre

place ?

- Difficile de se projeter vu le long terme. Dans I’absolu, la situation du lieu semble pertinente pour
un atelier rural ou espace partagé (proximité de la gare, prés du centre d’un des 2 plus gros
villages). Mais pour des bureaux partagés, cela dépendra des espaces prévus dans la halle et de
leurs succeés (nécessité d’agrandir ?). Une autre option est de garder ce batiment pour agrandir
I’école.

- Porter une attention au parking derriere le bdtiment: a réaménager lors du projet de
réaménagement. Prévoir une cléture pour éviter que les enfants ne traversent tout.

DEUXIEME PARTIE DU QUESTIONNAIRE

1. Inondations : Le village de Forrieres a été fortement impacté par les inondations du mois de
juillet.

- Avez-vous des observations a transmettre ? Des suggestions d’équipements/mesures a prévoir ?
- S’ilvenait a y avoir un projet, porter une attention particuliére au grand terrain prés des

bdtiments de la Communauté Francaise, qui est en zone d’habitat mais aussi en zone d’aléas
d’inondations moyens.



- En particulier, quel pourrait étre le devenir de la zone du terrain de football ?

Propositions :

- Interroger la population et le club de football, mais une idée serait de tout centraliser sur
Nassogne

- Chiffrer la remise en état

- Aménager le terrain comme bassin de rétention (bien aménager les berges de la riviere).

- Laisser un seul terrain de football (a I'arriere) et aménager le reste comme parking pour les
marchés par exemple (avec des matériaux perméables).

- Le terrain prévu pour le potager collectif du PCDN a également été inondé, décourageant I’équipe
volontaire (pollution, risque future...). Quelles précautions/mesures mettre en place si le projet se
poursuit sur ce site? Quel autre lieu pourrait I’accueillir ?

- Créer des bacs surélevés (aussi pratiques pour les personnes + dgées)
- Créer des petites parcelles individuelles privées.
- L’acces avec un tracteur est difficile.

2. Poches potentiellement urbanisables (derriére la maison de village et I'école, et derriére la rue
des Alliés — voir plan) Quel développement pourrait y prendre place selon vous ?

- De l'avis de tous : de I’habitat
- Des logements pour les ainés

3. Y a-t-il d’autres enjeux pour le village de Forriéres ?

- Non.

3. DIVERS

= Le Réseau de chaleur
En complément des informations données précédemment, Florence précise que Francis Flahaux,
facilitateur bois-énergie, s’est rendu sur le terrain pour visiter le potentiel réseau de chaleur.
On observe deux poches de propriétés communales qui pourraient faire I'objet chacune d’un petit
réseau de chaleur : d’une part, I'église et le patronage ; de I'autre, le batiment du CPAS, la maison de
village et I'’école communale. Mais entre ces deux poches, il y a de gros consommateurs d’énergie, a
savoir, I'Institut Médico Pédagogique Provincial de Forriéres, I'Ecole d'enseignement spécialisé de
Forrieres "Le village des couleurs”, les logements publics de la Famenoise et les batiments de I'école
d’enseignement secondaire spécialisée de la FWB (en lien avec Marloie) qui pourraient étre
partenaires pour un réseau de chaleur de grande échelle. La premiére étape est donc de les réunir
pour sonder leur intérét. A noter que Francis a déja eu des partenariats avec la Province du
Luxembourg, la Famenoise et la FWB. Si un tel réseau pouvait voir le jour les riverains auraient alors
également la possibilité de s’y raccorder.
La chaufferie du réseau se trouvera sur propriété communale, cependant au vu des récentes
inondations, la zone patronage/église est a éviter au profit de la zone a proximité de I'école.

=» Question : Est-ce réalisable avec un si grand nombre de batiments et un si grand volume ?

Oui c’est faisable a priori si on dimensionne en conséquence. Une étude de faisabilité devra
étre menée en amont.



= Le Projet de maison multiservices, créche et logements
Lors de la réunion précédente, la commune avait fait part a la CLDR de la fermeture inopinée de la

créche de Bande qui a di provisoirement étre relogée dans la maison de village « la petite Europe ».
Les mandataires, a la recherche d’une solution pérenne, avaient alors présenté les différentes pistes
envisagées et la FRW avait évoqué la possibilité de regrouper plusieurs projets du PCDR, dont la
créche, dans un projet de « maison multi-services ». La question d’un partenariat public/privé avait
été soulevée également.

=>» Voici de nouvelles informations :

- Selon Edgard Gabriel du SPW-DR, un partenariat public-privé est possible dans le cadre d’un
projet en développement rural, le DR intervenant sur la partie communale selon une régle de
trois.

- Des contacts ont été pris avec le « Village d’enfants SOS » afin de connaitre leurs intentions.
lIs veulent remettre leur bien a un promoteur privé pour rénovation et celui-ci leur louerait
ensuite les batiments. La Commune leur a fait la proposition de devenir partenaire pour le
réaménagement de ce site avec comme projet, pour la partie communale, une maison
multiservices comportant un accueil de jour pour ainés et la créche au rez et a I'étage des
logements communaux. Nous sommes en attente de la décision du CA de Village d’enfants
SOS pour cette proposition.

=>» La CLDR estime que ce serait une bonne opportunité.

= Les suites
La prochaine réunion de CLDR sera consacrée a la planification des projets dans le temps sur base de
différents criteres.

Merci de votre participation !

Florence Lesuisse et Aurore Redotté,
Agents FRW
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CONSIGNES
Avant de démarrer votre balade :

v Désigner un rapporteur
v' Compléter le cadre « participants »
v" Observer la carte et décider d’un sens de la visite

Premiére partie - Objectif : détailler/préciser les projets déja identifiés

ODR Nassogne — CLDR du 23/09/21 a Forriéres— Travail en sous-groupes

Participants

1. Projet « aménagement du coeur de village » (cheminements doux et espaces publics)

1.1. Laréhabilitation des cheminements doux

Un des enjeux du village est de faciliter la mobilité douce dans le coeur de village. Le projet vise
a permettre des connexions faciles entres les quartiers en aménageant ou en réhabilitant
différents sentiers et venelles. Ceux-ci sont repris en orange sur le plan (pointillés orange pour
les chemins existants a réhabiliter et pointillés orange/jaune pour les chemins a créer).

a. Etes-vous d’accord avec ces tracés ? (si non, annotez le plan)

b. Y a-t-il d’autres chemins a aménager dans le cadre de cette fiche-projet ? (sioui,
ajoutez-les sur le plan)

c. Selon vous, quel(s) chemin(s) est (sont) a aménager en premier lieu ? (justifiez la
raison)

d. Y a-t-il certaines portions a aménager pour les déplacements en vélos ? Si oui, ou ?

1.2. Latraversée de Forriéres (N849 et N899)

Les moyens d’intervention sur la voirie sont assez limités car il s’agit d’'une voirie régionale.
Son réaménagement global n’est pas a I'ordre du jour car les problemes liés aux impétrants
(dont les égouts) doivent d’abord étre solutionnés avant d’envisager la réfection totale.

a. En attendant le réaménagement global de la voirie dans un futur +/- lointain,

- trouvez-vous qu’un embellissement de la traversée du village soit tout de
méme nécessaire dans un futur proche ?

- sioui, quels seraient les petits aménagements et/ou travaux d’embellissement
a prévoir ? (ex : bacs mobiles, plantations, réfection des trottoirs, panneaux de
signalisation, bande de couleur/traversée sur voirie...)




1.3. Divers

En outre, le GT coeur de village avait suggéré différents aménagements routiers et/ou
sécuritaires. Pensez-vous qu’ils soient pertinents, faut-il les intégrer dans le PCDR ?
e Création de passages piétons dans le centre du village
e Déplacement/réaménagement des abris bus :

o celui devant I'Estaminet pourrait étre déplacé devant I'ancien
presbytere, pour étre a I'abri contre les intempéries.

o celuisitué au croisement de la rue des Alliés et de la rue de Jemelle

devrait étre sécurisé.

o celui situé au croisement de la route d’Ambly et de la rue des Alliés doit
étre sécurisé également, « on est au méme niveau que les voitures, on
attend le bus sur la route ».

e Création d’une piste cyclable vers les écoles et la gare de Jemelle

e Aménagement d’un parking pour poids lourds sur la zone en avant du pont du
chemin de fer, car ces véhicules se garent dans des endroits inappropriés faute
de mieux.

2. Projet « halle couverte / place de I'étang »

Un projet de halle couverte s’'implantera sur la place du village. La halle pourra servir pour le
marché et les fétes. En plus de I'espace de halle couverte, le batiment comprendra un local de
réunion, des wc, une cuisine et une chambre froide.

a. Selon vous, y a-t-il des espaces ou équipements supplémentaires a prévoir ?

b. Concernant les espaces publics, un aménagement conséquent a été réalisé dans le
cadre du PCDR précédent (abords étang, jeux...). Y a-t-il néanmoins des
aménagements supplémentaires a prévoir ? En lien avec la halle ?

(ex : réfection des revétements de sols, aménagement d’une traversée de voirie
jusqu’a la superette, stationnement...)

c. Lasécurisation de I'aire de jeux (proximité avec le plan d’eau et éclairage) a été
demandée. Cela vous semble-t-il justifié ?




3. Projet « extension de la maison de village / aménagement du batiment du CPAS »

3.1 La maison de village

Un projet d’extension de la maison de village est prévu pour créer des vestiaires, du rangement
et un acces PMR.

a. L’aménagement des abords de la maison de village doit-il également étre prévu ?
Si oui, ou et quels types d’aménagement ? (stationnement, espaces verts, acces...)

b. Y a-t-il des aménagements a prévoir sur la route régionale et par rapport a I’'espace
public en face ? (espace de parking a proximité de la chapelle)

3.2 Le batiment du CPAS

Le CPAS migrera a long terme a Nassogne. Toutefois, dans le cadre de la modernisation
informatique des services communaux, le batiment sera bientot équipé de fibre optique.
Quand le batiment sera libéré, 'idée est d’y placer des espaces de bureaux partagés et/ou un
atelier rural.

a. Etes-vous d’accord avec cette proposition ?
Y a-t-il d’autres fonctions qui pourraient y prendre place ?

Mémo :

- Atelier rural : un bdtiment polyvalent a vocation économique rénové ou construit par la commune. Loué pour une durée limitée aux TPM, PME,
I’atelier rural facilite le lancement de nouvelles entreprises.

- Tiers-lieux : espaces ou le travail se mélange a d’autres aspects de la vie en collectif.

- Bureau partagé : espace équipé (fibre optique, wifi, nouvelle technologie) pour accueillir des gens en télétravail, des coworkeurs, des jeunes
indépendants qui se lancent...




Deuxiéme partie - Objectif : évaluer les nouveaux enjeux (a garder ou pas) et selon, les faire évoluer vers des projets concrets

1. Inondations :
Le village de Forrieres a été fortement impacté par les inondations du mois de juillet.

- Avez-vous des observations a transmettre ? Des suggestions d’équipements/mesures a prévoir ?

- En particulier, quel pourrait étre le devenir de la zone du terrain de football ?

- Leterrain prévu pour le potager collectif du PCDN a également été inondé, décourageant I’équipe volontaire (pollution, risque future...). Quelles précautions/mesures mettre en place si le projet se poursuit sur ce site?
Quel autre lieu pourrait I'accueillir ?

2. Poches potentiellement urbanisables (derriére la maison de village et I’école, et derriére la rue des Alliés — voir plan)

Quel développement pourrait y prendre place selon vous ?

3. Ya-t-il d’autres enjeux pour le village de Forriéres ?
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Marloie, le 12 novembre 2021

Présents :

- José Dock, Marc Quirynen, Vincent Peremans, Francis Danloy, Marjorie Felix, Léon Georges, Kevin
Jeanjot, Yves Mairy, Bernard Pierre, Marc Timmermans, membres de la CLDR.

- Stéphane Mottiaux; bureau Impact - auteur du PCDR

- Florence Lesuisse et Séverine Schonne; Fondation Rurale de Wallonie.

Excusés :

- Christine Breda, Jean-Francois Culot, Philippe Lefevre, Lynda Protin, Manuella Batter, Claudine
Bodart, Andrée Deféche, Vincent Dupont, Jean-Claude Grandmont, Michel Léon, Martine Mathieux,
Dominique Paulus, Emilie Quirynen, Jérdme Tondat.

- Loreena Thetiot, bureau Impact-auteur de PCDR

ACCUEIL

José Dock accueille les participants et les remercie de leur présence. Florence Lesuisse présente sa
nouvelle collegue Séverine Schonne qui a rejoint I'équipe de Marloie le 9 novembre et qui va
accompagner Nassogne avec elle. NB : Séverine revient en terre connue puisqu’elle a déja travaillé

auparavant pour la FRW et dans ce cadre, accompagné la précédente ODR de Nassogne

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2021

La réunion du 23 septembre qui s’est déroulée sur le terrain a Forrieres a permis aux membres de la
CLDR et de la CCATM de clarifier les projets a inscrire au PCDR pour ce village comportant de nombreux
enjeux.

=> Le compte-rendu est approuvé par la CLDR.

2. ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES PROJETS DANS LE TEMPS

Une planification des projets dans le temps... Pourquoi ?
Le PCDR (programme communal de développement rural) est composé de 6 parties :
= Partie 1: I'analyse socio-économique
= Partie 2 : le processus et la participation citoyenne
= Partie 3 : le diagnostic partagé
= Partie 4 : les objectifs de développement
= Partie 5: les fiches-projets
=  Partie 6 : synthese



La prochaine étape est donc la rédaction de la partie 5 du PCDR qui présente chaque projet sous forme
de fiche, plus ou moins détaillée selon leur répartition dans le temps.

Ainsi, le document final reprendra une planification des différents projets sur 10 ans en les répartissant
en 3 lots:

- Lot 1:les projets et actions a réaliser dans les 3 ans.

- Lot 2:les projets et actions a réaliser dans les 4 a 6 ans.

- Lot 3:les projets et actions a réaliser dans les 7 a 10 ans.

A ce stade, les projets retenus par la CLDR ont été décrits brievement dans le cahier de projets. Mais
puisque les fiches-projets du lot 1 devront avoir des plans précis et un budget détaillé, la CLDR doit
guider I'auteur sur les projets a étudier plus en profondeur. Par ailleurs, certains projets nécessiteront
peut-étre la mise en place de groupes de travail ou de consultations de publics cibles.

Ainsi, afin de structurer le travail sur les fiches-projets, la FRW propose aux participants de réfléchir
dés a présent a une planification des projets selon gu’ils sont +/- urgents, pertinents et mdrs.

Comment ?

En préparation a la réunion, chaque membre a recu un tableau reprenant pour chaque projet
différentes informations permettant de répartir les projets de facon pertinente en séance.

Rem : une erreur s’est glissée dans le tableau « projet immatériel », il faut ajouter en téte de
liste le projet de « Soutien a la promotion et mise en réseau des acteurs économique »

Au vu du faible taux de participants, la FRW propose d’échanger en pléniére sur les différents projets
présentés en séance par l'auteur; puis, que chacun établisse son propre classement. Une
proposition de planification argumentée sera proposée a la CLDR et au Colléege sur base des
discussions et des cotes de chacun.

Ainsi, axe par axe, I'auteur de PCDR parcourt et commente le tableau. Ensuite, les participants
échangent sur les projets puis prennent le temps de répartir les projets selon la méthode ci-dessous.

Chaque membre indique si le projet doit étre classé en priorité 1, 2 ou 3 en veillant a répartir les projets
de maniere équitable dans les 3 lots (exemple : 5 projets pour 'axe 2=1en lot 1,2 en lot 2, 2 en lot
3). La répartition se fait objectif par objectif afin d’avancer de maniére équilibrée sur les 3 axes de la
stratégie.

Pour un choix judicieux, les participants tiennent compte des différentes informations du tableau, des
débats préalables et sont invités a réfléchir aux questions suivantes :

Est-ce que le projet

v est facilement réalisable (localisation, clarté, faisabilité)

v aun effet de levier sur le développement communal (impact important sur le
développement au regard de la stratégie...)

v répond a un besoin urgent, de moyen terme ou sera opportun dans plusieurs années

v’ est collectif, suscite la mobilisation des habitants, sera fréquemment utilisé ...



Eléments principaux abordés par les membres de la CLDR en pléniére :

- Siun projet a 3 voyants au rouge, cela donne déja une indication sur le fait qu’il ne sera pas
réalisable ? = L’auteur précise que les voyants rouges sont une indication « a I’heure actuelle »
mais ne signifie pas que le projet n’est pas réalisable dans les 10 prochaines années.

- Précisions de la commune a propos du projet de réseau de chaleur de Forriéres : ce projet
implique différentes instances publiques qui ont leur propre mode de fonctionnement. Il est
donc essentiel avant d’aller plus loin de prévoir une réunion de concertation entre ces
différents acteurs pour connaitre leur intérét ou pas pour le projet, leurs besoins
énergétiques... Siles partenaires potentiels ne manifestent aucun intérét, la commune
envisage une chaufferie au bois (sans réseau) pour ses propriétés.

- N’y a-t-il pas dans ce tableau des fiches qui se ressemblent et qui pourraient donc étre
rassemblées ? = Si, cela pourrait étre le cas dans le courant du travail de finalisation du PCDR.
Les modifications éventuelles seront dans tous les cas proposées a la CLDR pour validation.

- La Commune apporte quelques précisions sur les projets éoliens : la position du Collége est de
préconiser les projets sur des parcelles communales plutét que privées. A noter qu’une
consultation citoyenne va étre menée d’ici fin de I'année sur le sujet. En fonction des
conclusions de cette consultation, le groupe de travail du Conseil communal poursuivra les
réflexions en la matiere ou pas.

- Suite aux récents soucis rencontrés pour la creche de Bande/Grune et I'urgence de faire face
a la situation, le Colleége informe qu’il vient de prendre la décision d’étudier la possibilité d’un
partenariat entre la Commune, le Village d’Enfants (et un privé pour les aspects « logements »)
pour la création d’'une maison multiservices incluant une créche et une maison d’accueil
communautaire pour les ainés ainsi que des logements a I'emplacement de I'ancienne créche
de Bande (c’est en zone agricole mais possible pour y créer de I'’équipement communautaire).
Si SOS Village d’Enfants est réticent a collaborer avec la commune, le projet reste pertinent et
prendra part ailleurs.

- L'objectif « Promouvoir et faire connaitre les initiatives existantes en faveur des ainés » est a
réorienter afin d’y inclure des services a d’autres publics dont la jeunesse.

- Des nouvelles pour le projet d’aménagement de la traversée de Forrieres : selon IDELUX
« eau », les travaux d’égouttage sont prévus dans le plan 2022-2027... mais plutot vers 2027.
Une réunion de coordination est a prévoir car il semblerait qu’ IDELUX ne soit pas fermé a
scinder les travaux en plusieurs phases et donc plus rapidement réalisables.

- Anoter que Mormont et Lesterny ont recu un subside de 5000€ de la Fondation Roi Baudouin
a affecter a leur projet de rénovation d’espace public... mais ce n’est pas suffisant pour tout
réaliser.

=>» Apres débats et répartition individuelle des projets en 3 lots, la FRW reprend les copies.
Vous trouverez ci-joint la compilation des cotes individuelles (1 point pour le lot 1, 2 points pour le lot
2 et 3 points pour le lot 3). Les projets qui ont obtenu le moins de points sont donc considérés par la
majorité de I'assemblée comme prioritaires. Attention que ce classement n’est qu’a titre indicatif !



3. LES SUITES

La matiere sera retravaillée (certains projets déja en cours passeront en lot 0, d’autres pourraient
éventuellement étre regroupés...) et une proposition de planification des projets en lots sera faite a la
CLDR début Janvier. Un travail sur les fiches-projets prioritaires pourra ainsi démarrer tout début 2022.

4. DIVERS

Actualités en matiére de tourisme sur la commune de Nassogne :
1) Présentation du projet LAN (Land Art Nassogne) par Philippe MARCHAL, instigateur du projet

Historique du projet :

A l'automne 2020, la structure Artesio, opérateur artistique privé, a apporté son soutien actif au jeune
artiste Jérome Wilot, originaire de Ambly-Nassogne, pour sa participation a la quatriéme édition de
« Appel d’air », la biennale d’art contemporain d’Arras (F). Pour la réalisation de son installation
intitulée Foyer suspendu dans ses restes, 'artiste a souhaité produire lui-méme le charbon de bois
nécessaire a celle-ci. A cette occasion, Artesio a sollicité les autorités communales de Nassogne afin de
pouvoir ériger sur un terrain privé de la commune une meule de charbonnier et permettre ainsi a
I'artiste d’accomplir son travail. Cette création fut couronnée de succes et saluée par la presse, tant du
Nord de la France, lieu de la biennale, qu’en province de Luxembourg.

Fort de cette premiere collaboration réussie, et ayant eu I'occasion de prendre la mesure des
possibilités qu’offrent I'entité lors de nombreuses rencontres avec les autorités, mais aussi de
multiples acteurs, amateurs et passionnés d’art, 'idée de créer a Nassogne un pdle d’art contemporain
a immédiatement été évoquée.

Le projet :

Au vu de I'enthousiasme rencontré, I'idée s’est rapidement transformée en projet pour aboutir a une
réalisation concréte, le LAN, pour « Land Art Nassogne », qui verra le jour dans les prochains mois. La
création d’un péle d’art contemporain dédié au land art se doit, bien évidemment, d’étre en symbiose
avec son environnement. Un des objectifs du LAN est de permettre au public de s’approprier par I'art
ce que la nature nous offre, dans le respect de son écosysteme.

Au regard des différents parametres étudiés, il s'est avéré que le lieu-dit « Pré Lacroix » était tout
indiqué pour I'implantation du LAN. L’acces au site par la route est trés commode depuis le centre de
la commune de Nassogne et depuis les grands axes (N4 et E411), le stationnement est aisé a plusieurs
endroits proches déja aménagés, et, enfin, des chemins balisés permettent I'accés des piétons sans
perturber I'environnement naturel. Dominant le Pré Lacroix, le Chateau du Bois développe une
superficie utile d’environ 250 m2 que complétent quelques dépendances. Une partie du Chateau du
Bois va étre affectée a la création d’une résidence d’artistes, tandis que la dépendance pavillonnaire
sera aménagée en salle d’exposition.

En outre, un des souhaits affichés est de permettre aux habitants de Nassogne de se réapproprier les
lieux, de leur permettre d’en bénéficier de fagon privilégiée. A cet égard, le pavillon permettra I'accueil
de différentes activités artistiques non seulement liées aux expositions de land art organisées sur le
site, mais plus largement ouvertes sur |'art contemporain.



La création du LAN est incontestablement un élément de dynamisation des lieux tout en développant
une offre touristique de qualité. L'ouverture du LAN est programmée pour le printemps-été 2022.

Quelques exemples de LandArt :
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2) Présentation par José Dock des nouveautés dans le domaine du tourisme a Nassogne :

- Nassogne a rentré sa candidature dans le cadre de 2 futurs parcs nationaux en Wallonie (I'un
autour du Géopark (5 communes uniquement Durbuy, Hotton, Marche, Nassogne et
Rochefort) ; I'autre dans le cadre de Nassonia avec la Grande Forét de Saint-Hubert). Au total,
7 candidatures sont parvenues a la Région wallonne : 4 seront retenues fin 2021 et recevront
un subside pour constituer, en 10 mois, un plan directeur et opérationnel ; sur ces 4, 2 seront
reconnues comme « parc nationaux » et obtiendront un budget conséquent pour valoriser leur
territoire. Décision finale attendue pour décembre 2022.

- Au niveau de I'Office communal du Tourisme, plusieurs projets sont en cours :

v Révision de promenades balisées (en partenariat avec Andrée Deféche)

v’ Révision de la Route des Points de Vue

v Création d’un réseau points noeuds de promenades avec la Grande Forét de Saint-
Hubert

v Projet Sac-a-dos de gare a gare (Forriéres-Grupont : 2 parcours dont une version
longue qui passe par Nassogne) avec la Grande Forét de Saint-Hubert

v Un parcours « chevauché » qui passe par le Chateau du Bois

v Nouveau site internet multilingues en construction

Merci pour votre participation !

Florence Lesuisse et Séverine Schonne,
Agents de développement



Projets matériels TOTAL

L LI

Création d'un réseau de chaleur "bois" a Forriéres

Aménagement des sites d'intérét écologique (5 sites potentiels)

Installation de panneaux photovoltaiques (friches et toitures des batiments
communaux)

Création d'une plateforme bois-énergie 18

Renforcement du réseau de haies

Création d'un réseau de mares sur I'ensemble du territoire

Installation d'éoliennes citoyennes
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